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Cílem diplomové práce je  vytvoření návrhu cenové kalkulace 
spo lečnost i RENOVA OPAVA spo l.  s r .o. ,  která se zabývá stavební 
činnost í.  
Dip lomová práce je  členěná na teoret ickou část  (kap. 2),  která je  
zaměřena na popis vymezení po jmu nákladů, jejich č lenění z nejčastěj i 
v praxi používaných hledisek. Dále jsou uvedeny teoret ické pr inc ipy 
tvorby kalkulací a jejich základní členění.    
Prakt ická část  práce zahrnuje kapito lu 3,  ve které je představena 
spo lečnost  RENOVA OPAVA spo l.  s r .o. ,  uveden vývo j ekonomické 
situace spo lečnost i pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Dále 
v této  kapitole je proveden popis postupu zajišťování zakázek pracovníky 
spo lečnost i a  zpracování kalkulace cenové nabídky pro účast  spo lečnost i 
ve výběrovém ř ízení na získání zakázky. Součást í této  kapito ly je i ověření 
stávajícího způsobu výpočtu kalkulace nabídkové ceny na vybrané zakázce 
a zhodnoceny k lady a zápory této  kalkulace.  Ve 4.  kapito le jsou na základě 
zhodnocení způsobu stanovení cenové nabídky spo lečnost i navrženy 
úpravy způsobu výpočtu některých po ložek kalkulace nabídkové ceny a 
navržen dynamický kalkulační vzorec a výpočet  cílových nákladů dané 
zakázky. Navrhované úpravy jsou ověřeny na ka lkulaci nabídkové ceny 
vybrané zakázky.  
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2. Teoretická východiska tvorby kalkulací nákladů 
2.1 Pojetí nákladů  
V účetnictví se můžeme setkat  se t řemi interpretacemi obecného 
pojmu nákladů:  
-  finanční po jet í nák ladů  
-  hodnotové pojet í nákladů  
-  ekonomické po jet í nákladů  
2.1.1 Finanční pojetí nákladů  
 Jedním z dnes již  t radičním úko lů účetnictví je  kvant ifikace nákladů 
pro potřeby vykazování a oceňování složek majetku v rozvaze a v 
konečném důsledku i hospodářského výs ledku běžného období ve 
výs ledovce finančního účetnictví.  St ruktura nákladů i je jich kvant ifikace je  
tehdy podř ízená zásadám platným pro finanční účetnictví.  
 Ve finančním účetnictví se nejčastěji uplatňuje tzv.  finanční po jet í.  
Je založeno na aplikaci peněžní formy koloběhu prost ředků. V té se 
vychází z  předpokladu,  že or iginá lním projevem nákladů je  t ržně ověřené 
vyna ložení peněz a konečným smyslem odpovídajíc í t ržně ověřená peněžní 
náhrada.  [3] 
Náklady jsou chápány jako peníze investované do určit ých výkonů, 
které zajišťují náhradu peněz v jejich původní výši.  To je podstatou 
koncepce zachování peněžního  kapit álu v jeho  skutečné výši.  Až 
realizovaný přebytek představuje zisk.   
Charakter ist ické znaky finančního po jet í:   
a) jako spotřebované ekonomické zdroje je možno na vstupu 
vykazovat  jen takové náklady, které jsou podloženy reálným výdejem 
peněz. Jsou to  zejména náklady vypořádávané bezprostředně v peněžn í 
podobě a náklady odpovídající spotřebě nebo využit í hmotných zdro jů,  
které byly v předchozích obdobích vypořádány peněžně. Jako př íklad 
nákladů vypořádávaných bezprostředně v peněžní formě můžeme uvést  
mzdy a př íkladem nákladů odpovídajíc ích spotřebě nebo využit í hmotných 
zdro jů mohou být  odpisy dlouhodobého  hmotného majetku či spotřeba 
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mater iálu.  Finanční po jet í nák ladů tedy vylučuje náklady, které nemají 
peněžní ekvivalent  (vlastní goodwill anebo fikt ivní úroky z použit í 
vlastního kapit álu).   
b) spotřebované nebo využité ekonomické zdro je se oceňují na 
úrovni účetní hodnoty čili na  úrovni je jich ocenění v rozvaze.  Toto 
oceňování probíhá na bázi skutečných (historických) nákladů poř ízení 
patřičných předmětů, které odrážejí množství investovaných peněz.  
c) v uskutečněných výkonech se vykazují jen takové náklady, které 
budou z př íšt ích výkonů prokazatelně reprodukovány. Právě takové 
náklady, které zůstávají až do okamžiku prodeje v ko loběhu a vykazují se 
v rozvaze jako příslušné s ložky majetku nazýváme náklady produktu. 
Náklady nesplňu jící t yto podmínky se pak nazýva jí  náklady období  a jako 
jejich př íklad můžeme uvést  správní náklady či úroky z úvěru.  Náklad y 
období se vyč leňují z ko loběhu v období jejich vzniku, zúčtují se na vub 
hospodářského výsledku a odčerpávají výnosy z výkonů realizovaných v 
daném období.  [4]  
2.1.2 Hodnotové pojetí nákladů  
Hodnotové po jet í spočívá v poskytování informací pro běžné ř ízení a 
kontrolu reálného vývo je právě uskutečňovaných procesů a to  po linii 
výkonů nebo po linii útvarů.  Je založeno na vztazích,  které pr imárně 
zdůrazňují spotřebu anebo využit í reálných ekonomických zdro jů (práce,  
mater iálu) za podmínek, které existují v  čase uskutečňování př ís lušných 
procesů. Hodnotové po jet í nákladů je  odvozováno z výrobní formy 
koloběhu prost ředků podniku, jehož počátečním momentem jsou vklady 
ekonomických zdro jů jako reálných výrobních faktorů. [3] 
Hodnotové po jet í nákladů se od finančního po jet í odlišuje ve dvou 
zásadních směrech:  
a) Využité nebo spotřebované ekonomické zdroje se př i vykazování 
nákladů neoceňují na bázi skutečných historických nákladů jejich poř ízení,  
nýbrž na úrovni cen, které odpovídají jejich současné věcné reprodukci.  Od 
právě uskutečňované  činnost i se tot iž očekává, že nezajist í pouze 
návratnost  původní výše investovaných peněž, ale i reprodukc i 
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ekonomických zdro jů na jejich prvotní úroveň, a to  v cenových poměrech,  
které plat í v době této náhrady.  
b) Jako faktory,  které vyvo lávají vznik nákladů, nevystupují výlučně 
peněžně zabezpečené ekonomické zdro je.  Předmětem vypodobnění jsou i 
takové faktory,  které sice nemají odpovídající náhradu výdeje peněz,  ale  
svými důsledky ovlivňují ekonomickou racionalitu dané činnost i.  Jelikož 
se k nákladům dodatečně př iřazují,  jsou označovány jako dodatkové 
náklady .  Z tohoto hlediska,  mezi finančním a hodnotovým po jet ím nákladů 
se vyskytuje shoda pouze v př ípadech srovnatelných podmínek, kdy rozsah 
vydaných peněz souhlas í s množstvím uplatněných ekonomických zdro jů v 
patřičných činnostech. Jedná se ze jména o položku mzdových nákladů,  
která je v obou po jet ích vykazována ve skutečné výš i odpovídajíc í 
peněžnímu vypořádání.  Druhou takovou položkou je spotřeba mater iálu,  a  
to  za podmínky, že mezidobí mezi poř ízením mater iálu a jeho spotřebou je  
do té mír y krátké,  že v něm nedochází k zásadním rozdílům mezi 
skutečnými histor ickými a současnými reprodukčními náklady poř ízení.   
Existuje rovněž řada po ložek nákladů, které jsou v manažerském účetnictví 
vykazovány v jiné výš i,  než je tomu ve finančním účetnictví.  Obecně se 
jim  ř íká kalkulační náklady  a počítá se s nimi př i vyhodnocován í 
ekonomické skutečnost i aktuálně uskutečňovaných akt ivit .  Kalkulační 
náklady jsou typickým znakem hodnotového po jet í  nákladů v 
manažerském účetnictví a patř í k nim kalkulační odpisy,  kalkulační r izika 
a kalkulační úroky. [4] 
2.1.3 Ekonomické pojetí nákladů  
Zaměření manažerského účetnictví zahrnuje nejen vyjadřování nákladů 
v reálném průběhu př ís lušných procesů, ale obsahuje také informace pro 
potřeby rozhodování za účelem výběru opt imálních alternat iv.  
Rozhodování o  alternat ivách alokace zdrojů představuje zásadní problém 
ekonomiky. V tomto směru se mikroekonomie zabývá chováním 
jednot livých jednotek, jako jsou podniky,  spotřebitelé a vlastníci,  
makroekonomika potom př íslušnými ekonomickými agregáty.  S  vo lbou 
var iant  a alokací zdro jů souvisí obecné ekonomické chápání nákladů jako 
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maximum hodnoty,  které lze vyprodukovat  prost řednictvím zvo lené 
var ianty.  [3] 
S ekonomickým po jet ím nákladů jsou úzce spjaty následující 
základní charakter ist iky [7]:  
-  Oportunitní (alternativní) náklady  jsou vymezeny jako částka 
peněz (ušlý výnos),  která je zt racena, když zdro je (práce a kapit ál) nejsou 
použity na ne jlepší ušlou alternat ivu.  
-  Explicitní náklady  jsou ty,  jenž podnik plat í za nakoupené 
výrobní zdro je,  za ná jemné, za použit í c iz ího kapitálu a podobně.  
-   Relevantní náklady  jsou náklady, které ovlivňují určit é  
rozhodnut í,  protože se v závis lost i na něm změní.  Ostatní náklady jsou pro 
dané rozhodnut í irelevantní,  to  znamená,  že změna var iant  nemění jejich 
výš i.   
-   Implicitní  náklady  nemají formu peněžních výdajů a jsou tedy 
obt ížně vyč íslit elné.  K je jich měření tudíž používáme oportunitních 
nákladů. Implic it ními náklady může být  mzda, kterou by podnikatel získa l 
př i jiném zaměstnání,  nebo úroky, které by získal investováním svého 
kapitálu do jiné akce.   
2.2  ČLENĚNÍ NÁKLADŮ  
Pokud má být  ř ízení nákladů účinné, je důležité dbát  na jejich 
podrobnějš í rozčlenění.  Náklady tot iž  ve všech po jet ích nepředstavují 
stejnorodý celek,  ale skládají se z různých nehomogenních složek, které 
jsou odlišné svými funkcemi v t ransformačním procesu, druhem 
uplatněného ekonomického zdro je,  formou svého projevu nebo způsobem 
reakce na působíc í faktory.  Všechny tyto odlišnost i nákladů vedou k jejich  
členění dle různých hledisek.  
2.2.1 Druhové členění nákladů  
Druhové členění nákladů vycház í ze spotřebovaných výrobních 
faktorů,  jimiž jsou půda, práce a kapitál.  Tyto výrobní faktory jsou 
předmětem studia mikroekonomické teor ie,  pro praxi jsou však př íliš  
souhrnné nebo li agregované. Je proto t řeba je členit  podrobněji,  což se 
týká zejména výrobních faktorů,  který mají svůj původ v kapit álu.  
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Podrobnějš í č lenění na dílč í faktory bere v úvahu jejich podobnost .  Dílčí 
výrobní faktory spotřebované př i podnikatelských akt ivitách a vyjádřené 
v peněžních jednotkách se nazývají nákladovými druhy. Vyznačují se t ím,  
že každá nákladová složka je jednoduchým nákladem. Náklady podle druhů 
lze rozdělit  do těchto skupin:  
Provozní náklady:  
-  spotřeba mater iálu,  energie a výrobních služeb (opravy a udržování,  
přepravné, cestovné),  
-   osobní náklady (mzdové náklady, sociální po jištění,  sociální náklady),  
-   daně a poplatky (daň z nemovitost í,  s ilniční,  ostatní nepř ímé daně a 
poplatky),   
-   odpisy nehmotného a hmotného invest ičního majetku a mater iálu,  
-   rezervy a opravné po ložky k provozním nákladům,  
-  ostatní provozní náklady.  
Finanční náklady:  
-  prodané cenné papíry a vklady,  
-   úroky, 
-   tvorba rezerv na finanční náklady,  
-   ostatní finanční náklady,  
-   daň z př íjmů za běžnou činnost .  
Mimořádné náklady:  
-  manka a škody,  
-   tvorba rezerv,  
-   ostatní mimořádné náklady,  
-   tvorba opravných po ložek.  
Daně z příjmů z mimořádné činnosti.  
Vykazované vklady ekonomických zdro jů jsou peněžním vyjádřením 
druhového členění nákladů.  Jsou označovány jako náklady  externí .  
Externími náklady pro jevovanými v dané akt ivit ě poprvé,  nazýváme 
náklady prvotními .  Náklady prvotní jsou vyjádřeny jen jed inou po ložkou, 
vyjadřující jejich vztah k určit ému externímu ekonomickému zdro ji,  jsou 
to  tedy náklady  jednoduché .  Jejich protikladem jsou náklady druhotné ,  
vzniklé jako interní  na základě vnit řních vazeb. Tyto mají charakter  
9 
 
nákladů komplexních  a  skládají se z  hlediska daného procesu z více druhů 
vyna ložených výrobních činitelů.  Náklady jsou zpracovávány podle druhu 
jako prvotní náklady ve finančním účetnictví a v účetnictví 
vnit ropodnikovém jsou rozčleněny podle účtové osnovy. [5] 
2.2.2 Kalkulační členění nákladů 
Druhově členěné náklady nejsou vhodné pro stanovení nákladů na 
kalkulační jednic i.  Je nutné t ransformovat  druhově členěné náklady na 
kalkulačně členěné náklady.  Pr incipem kalkulačního členění nákladů je  
rozdělení nákladů na náklady přímé a náklady nepřímé. Toto členění 
vychází z možnost i vyjádř it  jednot livé složky nákladů na jednotku 
kalkulovaného výkonu. Některé nákladové složky, které lze na kalkulačn í 
jednici určit  resp.  změř it ,  se nazýva jí náklady př ímé. Náklady, které jsou 
různým kalkulačním jednicím spo lečné a nelze je  př ímo př iřadit  k těm 
jednicím, se nazýva jí nepř ímymi náklady. [5] 
2.2.3 Účelové členění nákladů  
Jedna z nejvýznamnějš ích skupin rozhodovacích úloh,  řešená 
obzvlášt  na nižších úrovních vnit ropodnikového  ř ízení,  je  úloha, založená 
na kontrole př iměřenost i spotřebovaných nákladů. Jejím cílem je určit ,  zda 
se náklady v podniku spoř í  č i naopak překraču jí.  Východiskem pro 
stanovení racionálního nákladového úko lu,  s nímž se poměřuje skutečná 
spotřeba dané nákladové po ložky, je členění nákladů podle účelu.  V jejich 
rámci se poté podrobně ji člení např íklad podle techno logických stupňů,  
jednot livých druhů  č innost í,  uzavřených procesů nebo jednot livých 
operací.   
Z pohledu kontroly hospodárnost i se potom dále  člení d le je jich 
pr imárního vztahu k činnost i,  techno logickému stupni či operaci na hlavn í 
skupiny:  
1)  Jednicové náklady  vznika jí v př ímé souvis lost i s tvorbou 
konkrétních výkonů (s výrobou výrobků) – jsou výkonem vyvo lány.  Jejich 
mater iálním základem jsou techno logické náklady. Jejich hospodárnost  je  
ř ízena po linii výkonů. Nástrojem je jich ř ízení jsou kalkulace nákladů.  
Jednicové náklady jsou var iabilní ve vztahu k objemu výkonu.  
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2)  Režijní náklady  jsou do značné míry mnoha výkonům spo lečné,  
ve vztahu k objemu výkonů jsou převážně fixní,  vznikají v důsledku 
zajištění činnost í prováděných v podniku. Podle funkce v procesu tvorby 
výkonů se vykazují jako režie zásobovací,  výrobní (provozní),  prodejn í 
(odbytová),  správní.  Nástrojem ř ízení je jich hospodárného vynak ládání je  
rozpočet  režijních nákladů.  
2.2.4  Členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů  
Důležitým prvkem  členění nákladů z hlediska posuzování rychlost i 
je jich vývo je je  rozlišování podle toho, jak se mění je jich celková výše 
těchto nákladů v závislost i na změnách objemu výkonů. Lze tedy rozlišit  
dvě hlavní skupiny nákladů [4]:  
a) Náklady, které se mění v závis lost i na objemu produkce. Takové 
náklady jsou označovány jako variabi lní  nebo také proměnné .   
b) Náklady, které zůstávají v určitém int ervalu produkce neměnné i 
př i změnách v objemu produkce. Tyto náklady označu jeme jako fixní  nebo 
také konstantní  náklady.  
Variabi lní náklady  
 Var iabilní náklady jsou rozděleny do t ří základních skupin:  
1) náklady proporcionální ,  které př ímo úměrně závis í na počtu 
prováděných výkonů a jejich podíl př ipadajíc í na jednotku výkonu je tedy 
konstantní.  Jako př íklad proporcionálních nákladů mohou být  uvedeny 
všechny náklady jednicové.  
 2) náklady podproporcinální  se  př i stoupajícím objemu zvyšují,  
a le pomalejš ím tempem než objem výkonů, tedy jejich průměrný podíl na 
jednotku produkce klesá.  Vypočtené průměrné náklady se tak v rozsahu 
zkoumaného intervalu snižují a pro jevují se jako náklady degres ivní,  což 
signalizuje zvyšující se míru hospodárnost i.  Tento t yp nákladů je v praxi 
poměrně častý a jeho př íkladem může být  spotřeba elektr ické energie 
zahrnujíc í tzv.  paušál a hodinovou spotřební sazbu nebo náklady na opravy 
a udržování st rojního zař ízení sledované ve vztahu k počtu vyrobených 
výrobků na něm.  
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3) náklady nadproporcionální  se v celkové výši mění se změnou v 
objemu výkonů rychlejš ím tempem, což znamená že každý vklad nákladů 
na další jednotku objemu je vyšš í.  Vypočtené průměrné nadproporcionální 
náklady vykazují v rámci zkoumaného intervalu vyšš í hodnotu a projevují 
se jako náklady progresivní,  což poukazuje na snižu jící se úroveň 
hospodárnost i.  Rozdíl mezi dvěma hodnotami průměrných 
nadproporcionálních nákladů, vypočtený pro dva různé objemy výkonů, se 
označuje jako efekt  z progrese nadproporcionálních nák ladů. Tato 
kategorie nákladů je  t ypická pro etapu překročené opt imální 
zaměstnanost i,  kdy stoupá množství nekvalit ních výkonů, plat í se vyšší 
mzdy,  zhoršuje se hospodaření s mater iálem,  energií,  nást roji a  působí 
další negat ivní vlivy.  
Fixní náklady  
Fixními nák lady se rozumí typ nákladů, které se v určit ém rozsahu 
prováděných výkonů nebo akt ivit y podniku nemění.  Jedná se obvyk le o  
náklady určené k zabezpečení výrobního procesu .  Zásadní charakter ist ikou 
významnou pro  ř ízení je jich hospodárnost i je potom fakt ,  že celkovou výš i 
těchto nákladů již nelze ovlivnit  v průběhu výrobního procesu a do značné 
míry ani omezením jeho intenzity.  Tato skutečnost  evidentně vede k 
požadavkům maximálně využít  kapacitu,  kterou tyto náklady skýtají.  Čím 
větší bude objem provedených výkonů,  t ím rychle ji bude klesat  podíl 
fixních nákladů na jednotku výkonu. Pokud se zaměř íme na průměrné 
náklady, zjist íme že vykazují pokles,  protože tentýž rozsah fixních nákladů 
se rozkládá do stále většího objemu výkonů. Hospodárnost  daného procesu 








2.3 Kalkulace nákladů  
2.3.1 Pojem kalkulace nákladů a kalkulační jednice 
V podnikohospodářské praxi znamená kalkulace  výpočet  zaměřený 
spec iálně na vyč íslení nákladů, které je t řeba vyna ložit  na vznikajíc í 
výkon.  
Předmětem kalkulace  jsou výkony představované určit ým výrobkem 
nebo výrobky, ale také poskytované práce nebo služby.  
Kalkulační jednicí rozumíme konkrétní výkon, vymezený měrnou 
jednotkou a druhem, na který se stanovují nebo zjišťu jí náklady. Tímto 
výkonem může být  jednot livý výrobek,  práce nebo služba. Pojem kalkulace 
nákladů výkonů lze obecně chápat  ve t řech základních významech [5]:  
-  č innost ,  t j.  stanovení nákladů na konkrétní výkon podniku,  
-  výsledek této činnost i,  t j.  propočet  nákladů na kalkulační jednici,   
-  vydělitelná  část  informačního systému podniku, t j.   kalkulační 
systém.  
2.3.2 Forma kalkulace  
Kalkulace jako  činnost  a současně jako výsledek této  činnost i je  
součást í informačního  systému podniku. Úrovní kalkulací  se rozumí je j í 
vypovídací schopnost ,  t j.  spo lehlivost  a objekt ivnost  nákladů vynaložených 
na výrobní jednici.  Tato úroveň je závis lá na informacích, se kterými 
podnik pracuje.  Kalkulačně členěné náklady jsou zpravidla t ransformovány 
z nákladů druhově členěných, protože t y nejsou pro sestavování nákladů na 
kalkulační jednic i vhodné. Zásada kalkulačního členění nákladů je rozdělit  
je na náklady přímé a nepřímé.  
13 
 
Jejich konkrétní uspořádání se nazývá kalkulačním vzorcem.  
Př íklad kalkulačního vzorce [5]: 
 
1) př ímý mater iál  
2) př ímé mzdy  
3) ostatní př ímé náklady  
4) výrobní režie techno logická  
5) všeobecná výrobní režie  
6) vlastní nák lady výroby  
7) správní a zásobovací režie  
8) vlastní nák lady výkonu  
9) odbytové náklady  
10) úplné vlastní náklady výkonu 
2.3.3 Členění kalkulací z hlediska času 
Z hlediska  času,  t j.  z hlediska,  zda se náklady na kalku lační jednic i 
propočítávají před provedením výkonu nebo po jeho provedení,  
rozlišujeme kalkulaci předběžnou  a kalkulaci výslednou .  Předběžná 
kalkulace vyjadřuje předem stanovené výrobkové náklady a patř í k ní 
kalkulace operat ivní,  plánová a propočtová. Výsledná kalkulace vyjadřuje 
náklady skutečně vynaložené na výkon. Na základě tohoto rozdělení 
vznikají dva subsystémy informačního systému, a to  subsystém předběžné 
a subsystém výsledné kalkulace.   
2.3.3.1 Propočtová kalkulace  
Hlavním úko lem propočtové kalku lace je vytvářet  podklady pro 
předběžné posouzení efekt ivnost i nebo pro návrh ceny nově zaváděného 
nebo prováděného výkonu. Kalkulovat  náklady lze př itom nejen na výkony 
určené na prodej mimo podnik,  ale i pro vnit řní potřeby podniku.  
Propočtová kalkulace je sestavována zpravidla současně s technickým 
upřesněním výrobku nebo jiného výkonu, to  znamená ještě před jeho 
konstrukční a techno logickou př ípravou. Jelikož v této  době nejsou ještě k  
dispozici technicko-hospodářské normy,  kalkulaci je t řeba sestavit  na 
podkladě různých or ientačních podkladů, jako jsou např.  informace o 
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vlastních a cizích podobných výrobcích, o  jejich technicko-ekonomických 
parametrech, kalkulacích,  cenách apod. [3] 
2.3.3.2 Operativní kalkulace  
Operat ivní kalkulace znázorňuje úroveň předem stanovených 
nákladů, které odpovídají technickým a výrobním podmínkám,  jenž byly 
předem stanoveny útvary odpovědnými za technickou př ípravu výroby.  
Sestavuje se na základě podrobných operat ivních norem určených 
technickou př ípravou výroby pro jednot livé pracovní a spotřební operace.  
Norma je  potom úko lem pro výrobu nebo jiný výkonný útvar,  ukládaným 
pro konkrétní podmínky.  Změna těchto podmínek vede k tomu, že 
operat ivní kalkulace se mění a t ím se považuje za kalkulaci okamžikovou .   
2.3.3.3 Plánová kalkulace  
Plánové kalkulace jsou sestavovány na základě plánových norem 
př ihlížejíc ích k racionalizačním opatřením, která mají být  v daném období 
uskutečněna. Základem je roční plánová kalkulace,  která je vázána na plán 
výkonů, nákladů a tvorby zisku.Ta se konkret izuje do plánových kalkulací 
čtvrt letních.  Úroveň nákladů lze vyjádř ít  pomocí úhrnné plánové kalkulace 
nebo rozdílově pomocí výchozí kalkulace a plánovaných změn norem.  
Může být  definována jako vážený ar itmet ický průměr jednot livých 
úrovní předem stanovených nákladů, př ičemž jako váhy jsou určeny 
předpokládané objemy výkonů. Použit í té to  kalku lace má největ ší význam 
na úrovní podnikového vedení,  kde slouží jako podklad pro sestavení nejen 
plánu nákladů, ale také plánu výkonů a zisku. [7] 
2.3.4 Metody kalkulace úplných nákladů (absorpční kalkulace)  
Metoda  kalkulace úplných nákladů, zahrnuje všechny kalkulační 
položky podle výše uvedeného kalkulačního vzorce (viz.  kap. 2.3.2).   
V manažerské praxi rozlišujeme následující hlavní metody absorpční 
kalkulace [5] mezi které patří:   
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2.3.4.1 Kalkulace dělením prostá 
Je nejjednodušší kalkulační technikou, kterou lze využít  pouze 
v př ípadě, kdy je  vyráběn jed iný druh výkonu. Jde tedy o homogenní  
výrobu .  Celkové náklady za období se vydělí množstvím výkonů,  
vyprodukovaných za dané období a výs ledkem jsou průměrné náklady,  
které nazýváme rovněž kalkulační jednice.  
2.3.4.2 Kalkukace dělením s poměrovými čísly 
Je používána v podnic ích,  které vyrábějí výrobky techno logicky 
podobné nebo výrobky odstupňované v typové řadě.  Z daných výrobků je  
zvo len představitel,  pomocí kterého jsou vyjádřeny všechny ostatní 
výrobky.  Výs ledkem je celý objem výroby vyjádřen pomocí zvo leného  
představitele  a k němu vypočtené náklady. Vztahy mezi jednot livými 
výrobky a představitelem se stanoví tzv.  poměrovými čísly .  Poměrová 
čísla mohou být  použita jak pro výpočet  spotřeby mater iálu (pokud jsou 
tvarově podobná apod.),  tak i pro rozvržení nepř ímých nákladů (pokud jsou 
techno logicky podobné, liší se pouze pracnost í,  spotřebou času, energie 
apod.).  Pomocí poměrových čísel je přepočten celý objem výrobků na 
představitele  výrobků tak,  že počty jedno t livých výrobků jsou vynásobeny 
jejich poměrovými čís ly.  Vypočten tak bude počet přepočtených jednic.  
2.3.4.3 Přirážková kalkulace  
Přirážková kalku lace je  pro kalkulování režijních nákladů př i výrobě 
různorodých výrobků, většinou v sér iové a hromadné výrobě. Náklady jsou 
rozdělovány do dvou skupin na př ímé a režijní.  Př ímé jsou vypočteny 
př ímo na kalkulační jednici,  režijní se počítají pomocí zvo lené základny  a  
zúčtovací př irážky (sazby) jako př irážka k př ímým nákladům. Přiřážka  je  
stanovena procentem (podíl režijních nákladů na nákladový druh zvo lený 
na rozvrhovou základnu),  nebo sazbou  (podíl rež ijních nákladů na 






2.3.4.4 Metoda sdružených výkonů  
Sdružené výkony jsou na sebe vázány způsobem zpracování výchozí 
suroviny nebo mater iálu.  Př i výrobě jednoho výrobku zároveň vzniká jeden 
nebo více dalších výrobků, př ičemž nelze ovlivnit  vztah mez i těmito 
výrobky.  Vznikají tak t ř i druhy výrobků (hlavní,  vedle jší,  využitelný 
odpad atd.). Z hlediska kalkulace [5] zde vznikají náklady, které jsou 
sdruženým výkonům spo lečné a nelze je oddělit  př i vzniku pro jednot livý 
výkon. Podle metod alokace nákladů rozlišujeme něko lik postupů 
sdružených výkonů. Metoda odečítací  je  využívána v př ípadech sdružené 
výroby, kdy jeden z výrobků je  hlavní výrobek a ostatní jsou pak nutně 
vedlejš ími.  U této  metody jsou předmětem kalkulace jen hlavní výrobky.  
V př ípadě, že všechny sdružené výrobky mají stejný charakter,  tzn. ,  že se 
nejedná pouze o hlavní výrobek a zbytek vedle jší,  musíme zvo lit  tzv.  
rozčítací metodu kalkulace.  V poměru těchto jednotek jsou výrobkům 
př iřazeny náklady podobně jako u kalkulace dělením pomocí poměrových 
čísel.  Samozřejmě lze použít  i kombinaci předchozích dvou metod.   
2.3.4.5 Kalkulace ABC (Activity Based Costing) 
U této metody vzniká př íčinná souvis lost jak mezi náklady, tak 
nákladovými objekty,  mezi t yto dvě položky ale vsouvá další prvek, 
kterým jsou činnost i (akt ivit y).  
Jest liže metodů ABC aplikujeme pouze na nepř ímé režijní náklady,  
postupujeme následovně. Pokud celkové nepř ímé režijní náklady c ílové 
jednotky jsou určeny jako zdro je,  produkt  jako nákladový objekt  a 
rozpočítají- li se t yto celkové režijní náklady – v tomto případě podpůrné 
režie vynaložené konkrétní akt ivitou, tedy „oddělením“ v t radičním 
př ístupu nákladového účetnictví do jednotky produkce na báz i je jího  
skutečného využiž í v dané jednotce,  vypočte se výs ledek.  
Základním smyslem kalkulace ABC je tedy co nejpřesnějš í vyjádření 
vztahu nákladů k př íčině je jich vzniku, a to  zejména v př ípadě, kdy 
př íčinou růstu nákladů není zvýšený objem prováděných finálních výkonů. 
Z metodického hlediska jde v podstatě o  kalkulaci s úplnými náklady 
(absorpční metoda),  kterou je možné kombinovat  s neabsorpční.  [6]  
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2.3.4.6 Výrobní (zakázková) kalkulace  
Zakázková metoda kalkulace je využívána ve výrobách s nízkým 
stupněm opakovanost i výroby. Jde o různé výrobky a činnost i,  které jsou 
zahrnovány pod po jem zakázka.  Na každou zakázku je  vydán samostatný 
výrobní příkaz.  Kalkulované množství je určeno množstvím výkonů 
zhotovených na jeden př íkaz,  niko li množstvím výkonů dokončených 
v určit ém zúčtovacím období.  Z toho plyne, že skutečné vlastní náklady na 
kalkulovaný výkon lze zjist it  až po dokončení celé zakázky. Zakázková 
metoda kalkulace většinou využ ívá kalkulační techniky př irážkové..  
Kalkulované množství je určeno množstvím výkonů zhotovených na jeden 
př íkaz,  niko li množstvím výkonů dokončených v určitém zúčtovac ím 
období.  Z toho plyne, že skutečné vlastní náklady na kalkulovaný výkon 
lze zjist it  až po dokončení celé zakázky. Zakázková metoda kalkulace 
většinou využívá kalkulační techniky př irážkové. Její výhoda spočívá 
v účetní jednoduchost i a přehlednost i,  což jsou vlastnost i př ispívajíc í 
k jednoduššímu ř ízení.  Musí však být  zajištěno správné zachycení př ímých 
složek nák ladů na jednot livé zakázkové list y.  Z této  metody lze také zjist it  
nedokončenou výrobu z evidenčních a kalkulačních listů.  Nevýhodou této 
metody je poměrně obt ížné zjišťování chyb v dokladech a chybějíc í 
normat ivní základna pro tvorbu předběžných kalkulací.  V zavedených 
spo lečnostech je pro kalkulační výpočty využít  kalkulací předešlých 
podobných zakázek, kdy dokáže manager určit ,  které součást i prací apod. 
jsou zapotřebí a v jaké výš i.  Lze využít  i předeš lých kalku lačních př irážek,  
ale alespoň jedenkrát  za rok by měly být  aktualizovány. [5] 
2.3.4.7 Cenová kalkulace 
Cenová ka lkulace se používá v př ípadech, kdy cena není určena 
t rhem (např.  v zakázkové výrobě, u stavebních prací,  v pro jektové 
činnost i) .  S louží především jako podklad pro jednání s odběrateli.  Pokud je  
cena určena jako maximálně dosažit elná na t rhu a odběratel požaduje 
předložení kalkulace,  je  je jím cílem prokázat  únosnost  jednot livých 
nákladových po ložek a zisku. Naprot i tomu je tato  kalkulace interní 
informací,  není př ístupná veřejnost i a slouží k ocenění vnit ropodnikových 
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výkonů, k ř ízení a kontrole nákladů apod. U této  metody cena vzniká dle 
zjednodušeného pr incipu součtem nákladů a zisku. Jde o tzv.  nákladovou 
cenu .  [7]  
2.3.4.8 Čistá fázová metoda kalkulace 
Čistá fázová metoda kalkulace  je využívána ve výrobních procesech, 
př i kterých dochází k opakovanému předávání rozpracované výroby od 
počáteční k dokončující fázi.  Př ímé náklady jsou účtovány v jednot livých 
fázích výroby, náklady režijní se rozvrhují na jednot livé výrobní fáze 
pomocí vhodně zvo lené rozvrhové základny. Tato kalkulace je zaměřena na 
výs ledný produkt ,  kdy v každé fázi je aplikována prostá metoda kalkulace 
samostatně.  Zpravidla se tato  metoda používá v podnicích s výrobou kratší 
než jeden měsíc.  Výs ledkem je součet  kalkulac í z jednot livých fází a je  
vyjádřena v kalkulačním členění nákladů.   
2.3.4.9 Postupná (stupňová) metoda kalkulace  
Tato metoda je používána zejména ve zpracovatelském průmyslu,  a  
to  ve výrobách, kdy produkt  postupně prochází jednot livými 
techno logickými  i organizačně oddělenými stupni.  Výroba každého stupně 
je vlastně samostatná produkce. Avšak dokončený produkt  je ve všech 
stupních po lotovarem,  lze jej takhle prodat  nebo ponechat  dále ve výrobě.  
Náklady na hotový výrobek jsou dány teprve v posledním výrobním stupni,  
takže evidence zde je vlastně kalkulací celého výrobku. [5] 
2.3.5 Metody kalkulace neúplných nákladů (neabsorpční kalkulace)  
 Jsou to  kalkulace,  které vycházejí jen z určité skupiny nákladů a 
neberou v úvahu všechny nákladové po ložky. Jako kalkulaci neúplných 
nákladů je možnost  označit  i metodu variabi lních nákladů .  Ta vycház í 
z hodnot  průměrných var iabilních nákladů výrobků a jejich ceny. Je řešena 
úloha, zda a v jaké míře může tento výrobek uhradit  tu část  fixních 
nákladů a zisku, kterou na něj nelze př ímo př ičíst ,  tedy ty fixní náklady,  
které jsou všem skupinám výrobků společné a jejichž úhrada je  také 
spo lečná. Příspěvek na úhradu  skupiny výrobků představuje rozdíl mezi 
prodejní cenou tohoto výrobku a var iabilními náklady tohoto výrobku. Je 
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to  čáastka,  jakou př ispívá ke kryt í fixních nákladů a k tvorbě z isku 
podniku. Na rozdíl od ziskuje př íspěvek stálejš í veličinou, protože zůstavá 
relat ivně stejný bez ohledu na vyráběná množství.  Dlouhodobý vývo j 
v oblast i kalkulačních metod ukazuje  na nespo lehlivost  předběžných 
kalkulací z ískaných metodami úplných nákladů, tak se spo lečnost i 
zaměřují na metody, které se zaměřují na náklady vznikající v př ímé 
souvis lost i s produkcí jednot livých výrobků, tedy na tzv.  vyvolané 
náklady .  Metoda var iabilních nákladů je použit elná pro řešení 
st rategických systémových úloh (určení miminá lní hranice prodejní ceny 
výrobků, určení opt imálního sort imentu výroby apod.) .  [5] 
2.3.5.1 Kalkulace Target Costing 
Vychází z toho, že cenu výrobku neurčují vzniklé náklady,  ale  t rh (v 
podmínkách globalizace pro řadu výrobků světový t rh).  Z t ržní ceny a 
plánované ziskové př irážky se odvodí př ípustné náklady (alowable costs),  
které jsou t rhem akceptovatelné; pokud jsou podnikové náklady vyšší,  
musí být  podrobeny důkladné analýze a př izpůsobeny cílovým nákladům 
(target  cost ).  Racionalizace se netýká jen výroby, ale i předvýrobních etap 
(market ingu, výzkumu, vývo je a konstrukce,  zásobování,  odbytu,  
controllingu, logist iky).  
V poslední době kalkulace target  cost ing nahrazuje dosud převážně 
používanou nákladovou kalkulaci (kalkulaci celkových nákladů).  
Jednou z metod snižování nákladů a zvyšování efekt ivní hodnoty 







3. Analýza současného způsobu tvorby kalkulací zakázek 
3.1 Profil společnosti RENOVA OPAVA, spol. s r.o. 
3.1.1 Historie společnosti 
Stavební spo lečnost  RENOVA OPAVA, spol.  s r .o .  byla založena 30. 
12. 1991. Založili ji spo lečníci Pavel Chalupa a Jan Směja s celkovým 
obchodním jměním 100 000 Kč. Nejprve,  počátkem devadesátých let  byly 
předmětem podnikání spo lečnost i:  
- obchodní činnost  v oblast i stavebnictví,  
- poradenská činnost  technického charakteru,  
- stavit el (provádění jednoduchých staveb a poddodávek),  
- zahraniční obchodní činnost  v těchto uvedených oblastech,  
- inženýrská činnost ,  stavební dozor, 
- zprostředkovatelské služby,  
- investorská činnost . 
Ke dni 13. července 1991 byly t yto dosavadní činnost i z obchodního 
rejst ř íku vymazány a zapsány následující:  
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje,  
- prodej,  
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování.  
Společnost  měla své síd lo od počátku svého podnikání do července 
roku 1998 na adrese Opava, Komárovská 2.  Poté byla přestěhována do 
nového sídla v Opavě na Ško lním statku s adresou Opava, Englišova 526,  
PSČ 746 01, kde měla toto sídlo do 2.  února 2007. Současná adresa sídla 
podnikání je  přesunuta na adresu Praha 18, Letňany, Bechlinská 705/2,  
PSČ 199 00. Tam je pouze s ídlo spo lečnost i,  provozovna spo lečnost i 




Obr.  1-Logo společnost i 
 
V druhé po lovině devadesátých se z malé dravé spo lečnost i s ma lým 
počtem zaměstnanců, zpočátku jich bylo 12, stává pomalu ale jistě jedna 
z největších opavských stavebních společnost í.  Proto společníci 1.  
července 1998 vkláda jí každý do spo lečnost i dalš í peněžní prost ředky a 
navyšují tak základní kapitál na 5 000 000 Kč.  Př itom jednatelé Jan Směja 
a Pavel Chalupa zastupují spo lečnost  každý samostatně,  v plném rozsahu.  
3.1.2 Současná činnost společnosti 
Ve spo lečnost i RENOVA OPAVA, spo l.  s r .o .  jsou př ijímáni noví 
pracovníc i a je rozšiřován technický park.  V současné době je  spo lečnost  
tvořena 85 kmenovými stavebními pracovníky, kteř í mají kvalifikační 
předpoklady dle § 2f Zákona 199/1994 Sb.  o  zadávání veřejných zakázek 
v platném znění.  Další 3 pracovníci jsou zaměstnáni v ekonomickém 
oddělení.  Pracovní pozice v rámci jedno t livých kvalifikací tvoř í: dělník,  
zedník,  obkladač,  štukatér,  elektr ikář,  instalatér,  tesař,  stolař,  zámečník,  
sádrokartonář.  
Př i komplexních nebo velkých zakázkách jsou zaměstnávány formou 
kooperace dalš í komplexní stavební čety,  se kterými má firma dobré 
zkušenost i.  Hlavně v období letních prázdnin mohou student i ze Střední 
Průmyslové Ško ly Opava získat  zkušenost i př i praxi uplatňované ve 
spo lečnost i.  Často jednatelé po kladných referencích svých vedoucích 
staveb provádějí výběr z řad těchto studentů,  později abso lventů a dávaj í 




Pro zajištění a využit í možných činnost í technického zázemí a 
odpovědného př ístupu k partnerům a jejich požadavkům na kvalitu díla,  
slouží samozřejmě veškeré technické vybavení,  patř í zde např íklad:  
- velké a malé sbíječky značky Hilt i,  
- míchače betonu a malty značky Mer lo,  
- motorové pily značky Husquarna,  
- sady vrtaček, malých pil a drobného nářadí Narex,  
- dieslová elektrocentrála Honda,  
- malý bagr s podkopovým rypadlem Bobcat .  
Ve vlastnictví spo lečnost i je také nezbytný vozový park,  který 
zahrnuje:   
- 4x vozy Ford Transit ,  
- nákladní vůz MAN s hydraulickou rukou, 
- nákladní vůz LIAZ s vlekem,  
- Avia bus pro přepravu zaměstnanců,  
- osobní vozy Škoda Volkswagen a Seat ,  
- t raktor Zetor pro přepravu malého bagru 
- vysokozdvižný vozík Desta.  
Snahou v podniku RENOVA OPAVA, spo l.  s r .o .  je obnovovat  
postupně jak svůj technický, tak i vozový park,  aby nedocházelo  
k nadměrnému opotřebení a př ípadnému technicky nevyhovujíc ímu stavu.  
Všichni pracovníci spo lečnost i,  kteř í pracují s těmito st roji,  procház í 
každoročními ško leními a testy způsobilost i opravňujíc ími je používat .  
Všechny tyto st roje a zař ízení jsou umíst ěny v technických skladech firmy 
v Opavě – Malých Hošt icích.  
Společnost  je také držite lem dnes už nezbytných cert ifikátů ISO 
(př íklady v př íloze 5) a dalš ích licenčních osvědčení,  které navíc zvyšují 
konkurenceschopnost  v daném oboru, patří zde:  
- ČSN EN ISO 14001:2005 – komple tní dodávky v bytové,  
občanské a průmyslové výstavbě,  včetně souvisejících 
inženýrských sít í,  
23 
 
- ČSN OHSAS 18001:2008 – BEST QUALITY, s.r .o . 
- ČSN EN ISO 9001:2001.  
- OSVĚDČENÍ o aplikaci mater iálu  Saint -Gobain Weber  
Terranova, a.s. .  
V letech 2006-2009 byly provedeny následující významné zakázky 
( jsou uvedeny zakázky v hodnotě od 3.000.000 Kč):  
- př ístavby tělocvičen ZŠ Oldř išov a Strahovice,  
- výstavba hřbitova – novostavba Služovice,  
- výrobní závod - Witzenmann Opava,  
- Teniscentrum Opava,  
- splašková kanalizace Velké Hošt ice,  
- pavilon M, krevní centrum a Babybox – Slezská nemocnice 
Opava,  
- Městský úřad Vítkov,  
- Dům s pečovatelskou službou – Velké Hošt ice,  
- čist írna odpadních vod – Velké Hošt ice,  
- oprava bazénu s pavilonem – Rehabilitační ústav Hrabyně,  
- výstavba řadových rodinných domů – Malé Hošt ice,  
- skladovací hala -  Ferram, a. s. ,  
- komplexní sídlo spo lečnost i s výrobní halou – Abel,  s.r .o ., 
- kabiny a hospoda na hř išt i – Velké Hošt ice,  
- rekonstrukce fary – Oldř išov, Strahovice.  
3.1.3 Vývoj ekonomické situace společnosti 
Z finančního hlediska spo lečnost  v posledních letech není zcela 
stabilní.  Důvodů je hned něko lik.  Spo lečnost  je svou činnost í součást í 
stavebního  průmyslu a mus í vynakládat  obrovské finanční prost ředky 
k zajištění finančně zajímavých pro jektů.  Týká se to  hlavně počátečních 
nákladů na mater iál a pracovní kap itál pro realizac i zakázek.  Rok 2008 a 
př íchod celosvětové hospodářské kr ize se rovněž podepsal na snížení 
finanční stabilit y spo lečnost i Renova Opava.  
Pro přiblížení vývo je ekonomické situace spo lečnost i je uveden a 
vysvět len vývo j některých ukazatelů finanční analýzy v letech 2005-2008.  
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Jako vstupní údaje pro výpočet  byly použity finanční výkazy 
z jednot livých let ,  které jsou uvedeny v příloze 1.  
3.1.3.1 Ukazatelé rentability 
Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity)  
Pomocí ukazatele se vyjadřuje míra zhodnocení kapitálu vloženého 
akcionář i.  Tento ukazatel je vyjádřen pomocí poměru čistého zisku 
a vlastního kapit álu.  
 




EAT……čistý zisk (Kč)  
 
Hodnota výnosnost i vlastního kapitálu  by měla být  vyšší než 
výnosnost  bezr izikové invest ice.  Také plat í,  že čím vyšší výnosnost i je  
dosaženo, t ím je  spo lečnost  at rakt ivnějš í pro akcionáře a dochází k růstu 
její t ržní hodnoty.  Hodnoty ukazatele v letech 2005-2008 jsou uvedeny 
v tab.  3.1.  
Rentabilita aktiv – ROA (Return of Assets) 
Ukazatel se počítá jako podíl čistého provozního  zisku po zdanění 
(Net  Operat ing Pro fit  Aft er Taxes,  NOPAT) a součtu hotovost i,  pracovního  
kapitálu a dlouhodobých akt iv.  Přesně se tento ukazatel nazývá výnosnost  
čistých akt iv (Return On Net  Assets,  RONA), ale často bývá zjednodušeně 
uváděn jako výnosnost  akt iv nebo Return On Assets (ROA). Použijeme- l i 





 EBIT…… zisk před zdaněním (Kč) 










Rentabilita tržeb – ROS (Return of Sales) 
Představuje zisk př ipadajíc í na jednu korunu t ržeb. Hodnota 
ukazatele vypovídá o tom, jak dokáže podnik kontrolovat  své nák lady.  
        
  (3) 
 
 
T p r o v o z n í…… tržby(Kč)  
 
Hodnoty ukazatele v letech 2005-2008 jsou uvedeny v tab.  3.1.    
 
Tab.  3.1 Jednotl iví  ukazatelé  rentabi l i ty v letech 2005-2008 
ukazatel  
měřící  
jednotka  2005 2006 2007 2008 
ROE % 6,88 15,42 10,49 -41,86 
ROA % 4,54 4,59 3,01 -12,68 
ROS % 1,93 2,36 2,61 -5,16 
Zdroj : v las tní výpočet  
     
Ukazatelé rentabilit y poukazují na skutečnost ,  že spo lečnost  se 
dostala do problémů v roce 2008, kdy se poprvé ve své existenci dostala do 
zt ráty z hospodaření.  Pokles rentabilit y se ovšem pro jevuje  již  v roce 
2007, důvodem byl začátek reforem ve zdravotnictví.  Spo lečnost  měla 
př islíbeny zakázky v opavské nemocnic i a nemocnice ve Vítkovicích,  
avšak reformy ovlivnily i rozpočtovou polit iku jednot livých zař ízení a tak 
zakázky nebyly zrealizovány.  Ovšem rentabilitu (nejvíce rentabilita  
vlastního kapitálu) nejvíce poškodil př íchod hospodářské kr ize a  út lum 
celého segmentu stavebnictví,  který se projevil poklesem tržeb. Graficky je  
znázorněn vývo j jednot livých ukazatelů rentabilit y v letech 2005-2008 
















3.1.3.2 Ukazatelé likvidity a čistý pracovní kapitál (ČPK) 
Na základě vývo je těchto ukazatelů lze usoudit ,  zda nebude mít  
podnik problémy se splácením závazků. Je tak vyjádřen vztah mezi 
oběžnými akt ivy a krátkodobými pasivy. Likvidit a podniku závis í na tom,  
jak rychle je  podnik schopen inkasovat  své pohledávky a zda má prodejné 
výrobky a zásoby.  
Celková likvidita (Current ratio) 
Pomocí tohoto ukazatele je vyjadřována platební schopnost  podniku 
v dlouhodobějš ím hor izontu.  Ve vyspělých t ržních ekonomikách dosahuje 
standardní hodnota ukazatele výš i 2,0 – 2,5.  Hodnota menší než 1,0 
vypovídá o tom, že podnik je zce la nelikvidní,  na druhé st raně př íliš  





Hodnoty ukazatele v letech 2005-2008 jsou uvedeny v tab.  3.2.  
Pohotová likvidita 
Hodnota ukazatele by se měla pohybovat  kolem 1,0.  V takovém 
př ípadě je  podnik schopen vyrovnat  se se svými závazky, aniž by musel 






Graf 3.1 Vývoj jednotl i vých ukazatelů 
rentabi l i ty 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   









Hodnoty ukazatele v letech 2005-2008 jsou uvedeny v tab.  3.2.  
Čistý pracovní kapitál – ČPK 
Rozdílový ukazatel,  který udává jaká část  oběžného majetku je kryt á 
dlouhodobými zdro ji.  
(6) 
 
 VK…… vlastní kapitál  
 CK dlouhodobý…… cizí kapitál dlouhodobý  
 SA…… stálá aktiva  
 




Tab.  3.2 Hodnoty ukazate lů l ikvidity a ČPK v letech 2005-2008 
    měr.  jednotka 2005 2006 2007 2008 
Celková l ikvidita    1 ,25 1,17 1,16 1,16 
Pohotová l ikvidita  
 
1 ,14 0,75 0,51 0,92 
Čistý pracovní  kapitál t i s.  Kč 4 472 5 785 5 927 2 947 
Zdroj: vlastní výpočet 
U ukazatele celkové likvidity je  patrné,  že spo lečnost  je  likvidní.  
Sice není hodnota vysoká jako u spo lečnost í ve vyspělých zemích, ale  
jelikož jde o stavebnictví,  jde o  přijat elné hodnoty z důvodů velkého 
objemu krátkodobých závazků.  
U vývo je ukazatele pohotová likvid ita je  situace během jednot livých 
let  vážnějš í,  a le  v roce 2008 se hodnota ukazatele dostává k př ijatelné 
hranici 1,0 z důvodu prodeje velké část i zásob spo lečnost i.  
Hodnoty čistého pracovního kapitálu měly do roku 2007 rostoucí 










   Graf 3.2 Vývoj ukazatelů l ikvidity a vývoj ČPK  v letech 2005-2008 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      Zdroj: vlastní zpracování 
   
3.1.3.3 Analýza zadluženosti 
Celková zadluženost 
Někdy jen označována jako ukazatel věř itelského r izika a pomocí 
ukazatele se  vyjadřuje,  jak se podílí c izí zdro je na celkových akt ivech.  
Všeobecně plat í,  že čím vyšší je  hodnota tohoto ukazatele,  t ím vyšš í 
zadluženost  podnik má. Hodnota ukazatele by se však měla porovnávat  




CK…… cizí kapitál   
A…… aktiva 
Hodnoty ukazatele v letech 2005-2008 jsou uvedeny v tab.  3.3.  
Zadluženost vlastního kapitálu  
Pomocí ukazatele se určuje,  jaká část  cizích zdro jů př ipadá na jednu 
jednotku vlastního kapit álu.  Investoři preferují tento poměr nižší,  protože 






ukazatele je interval 0,8-1,2. 1 Vyšší zadluženost  si mohou dovo lit  jen 
firmy se stabilními př íjmy.  
  
(8) 
Hodnoty ukazatele v letech 2005-2008 jsou uvedeny v tab.  3.3.  
 
Ukazatel finanční páky 
Pomocí ukazatele je vyjádřen efekt  zvyšování rentabilit y vlastního  
kapitálu použit ím ciz ího kapit álu v kapitálové st ruktuře podniku. Je- li 
úroková míra nižší než výnosnost  akt iv ,  potom použit í c izího kapitálu  
zvyšu je výnosnost  vlastního kapit álu.  Někdy bývá ukazatel také nazýván 
jako majetkový koeficient .  Je požadován neklesající nebo alespoň stálý 




   
Fin. páka…… f inanční páka 
 
Hodnoty ukazatele v letech 2005-2008 jsou uvedeny v tab.  3.3.  
 
Tab.3.3 Hodnoty jednotlivých ukazatelů zadluženosti v jednotlivých letech 
  2005 2006 2007 2008 
Celková zadluženost 0,66 0,75 0,76 0,68 
Zadluženost vlastního kapitálu 2,02 3,10 3,23 2,24 
Finanční páka 3,06 4,14 4,26 3,29 
Zdroj: vlastní výpočet 
     
 
                                                             
1 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku : Analýza, Investování, Oceňování, Riziko, 









Celková zadluženost  spo lečnost i je poměrně vysoká, což poukazuje,  
že firma má vysoký podíl cizích zdro jů.  
Velikým problémem pro spo lečnost  jsou hodnoty zadluženost i 
vlastního kapitálu,  které dosahují vysokých hodnot .  Společnost  se snaž í 
novým plánem zakázek do budoucna tento problém řeš it ,  v roce 2008 se to  
částečně podař ilo  prodejem část i oběžných akt iv.  V př íšt ích letech by se 
měl tento ukazatel dostat  na př ijatelné hodnoty pod 1,5.   
Ukazatel finanční páky byl rostoucí v období let  2005-2007, což 
bylo pro spo lečnost  př íznivé.  V roce 2008 hodnota tohoto ukazatele klesla  
oprot i roku 2007 z důvodů snížení hodnoty akt iv téměř o polovinu.  
 





Zdroj: vlastní zpracování 
 
3.3.1.4 Vývoj tržeb  
V následující tabulce jsou uvedeny t ržby v jednot livých letech.  
Tab.3.4 Vývoj tržeb v letech 2005-2008 (v tis.Kč) 
  2005 2006 2007 2008 
Tržby 62 359 82 555 56 500 65 407 





Z tabu lky lze vyčíst ,  že vývo j t ržeb lze charakter izovat  st řídavou 
tendencí vývo je,  nejvyšš í byly v roce 2006. Důvodem bylo,  že v tomto roce 
byly realizovány dvě velké zakázky, výstavba rodinných domků v Malých 
Hošt icích a Tenis centrum Opava.  
3.2 Popis tvorby zakázek ve společnosti 
V podmínkách spo lečnost i je u zajišťování zakázek postupováno po 
jednot livých krocích. Nejdř íve se zástupce spo lečnost i účastní výběrového  
ř ízení,  kdy zjist í podmínky investora.  Nejčastěji zadavatel klade důraz na 
velikost  ceny, schopnost i účastníků splnit  daný termín, kdy má být  zakázka 
realizována, také kvalitu použitých materiálů apod.  Poté se dle představ a 
podmínek zadavatele  vytvoř í cenová nabídka, která je  zaslána zadavatel i 
k určitému datu.  Zadavatel poté vyhodnot í nabídky jednot livých 
spo lečnost í,  vybere tu spo lečnost ,  je jíž nabídka je  pro něj nejzajímavějš í.  
Kr it ér iem pro výběr  je z část i cena,  za kterou spo lečnost  je schopna 
zakázku zrealizovat ,  tak použitý postup a schopnost  dodržení termínu,  
kvalita použitých mater iálů apod.  
Ve spo lečnost i RENOVA OPAVA, spol.  s r .o .  je využívána př i 
tvorbě zakázek služba externí spo lečnost i,  kde rozpočtář společnost i 
vytvoř í podrobný rozpočet  nadílo  a  cenová nabídka spo lečnost i je  určena 
na základě tohoto rozpočtu. Samotná cenová nabídka obsahuje návrh 
smlouvy o dílo  a také př ílohy s výkresy, výměry stavby, techno logii 
organizací výroby a doplňujíc í  informace s možnostmi průběhu zakázky.  
Na základě těchto informac í lze správně nejen stanovit  odbytovou cenu pro 
investora,  ale i správně a včas hmotně zaint eresovat  vlastní pracovníky na 
úspoře nákladů.  
Nabídkovou cenou uvedenou v cenové nabídce se cena výkonu.  
3.2.1 Vzor a obsah kalkulačního formuláře 
Společnost  ke svým výpočtům využívá klasického všeobecného 
kalkulačního formuláře,  který prezentuje pouze v souhrnné podobě. Velik ý 
důraz je  kladen  na výši př ímého mater iálu  a  př ímých mezd, protože t yto 
dvě po ložky nejvíce ovlivňují konečnou cenu kalku lační jednice.  V tabulce 
3.4 je uveden ka lkulační vzorec využívaný spo lečnost í RENOVA OPAVA 
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spo l.  s r .o .  Tento kalkulační vzorec je  shodný s t ypovým kalkulačním 
vzorcem, který byl vymezen vyhláškou č.  21/90Sb. o  kalkulac i,  která ale  
byla v r.  1992 zrušena zákonem o účetnictví a není již povinným 
kalkulačním vzorcem.  
Tab.  3.4 Typový kalkulační  vzorec  
Kalkulace zakázek - Renova Opava  
1.  Přímý mater iá l 
2.  Přímé mzdy 
3.  Osta tn í př ímé náklady 
4.  Výrobn í  (provozn í)  r ežie 
Vlastn í náklady výr oby (pol ožky 1 až  4)  
5.  Správn í r ežie 
Vlastn í náklady výkonu (položky 1 až  5)  
6.  Odbyt ové náklady 
Úplné vlastn í  náklady výkonu (položky 1 až  6)  
7.  Zisk,  Ztrá ta 
Cena výkonu 
Zdroj: RENOVA OPAVA spol. s r.o. 
V dalším textu je  uvedena obsahová náplň jednot livých kalkulačních 
položek.  
Přímý materiál 
Do této položky patř í spotřeba mater iálu,  po lotovarů a výrobků 
př ímo vázaných na zakázku. Je vyčís len dle návrhu cenové zakázky a 
projektové dokumentace,  kde je uveden mater iál používaný př i zakázce.  
Jde zejména o: 
- mater iál používaný př i př ípravě zakázky (př i bourání a  pokládání 
základů nové zakázky),  
- mater iál spotřebovaný bezprostředně př i provádění stavebních prací,  
který se stává podstatnou a t rvalou součást í stavebního objektu,  např.  
cement ,  písek, beton, dlažba, omítka,  apod., 
- mater iál,  který ovlivňuje vlastnost i stavebních prací,  aniž se stává 
jejich součást í,  anebo který je nezbytný k provedení stavebních prací,  
např íklad př ísady do malt  a betonů, voda, hřebíky, odmaštění 
chemickými rozpouštědly apod., 
- výrobky které se beze změny zabudují do objektů,  jakož i dílce 
montovaných objektů,  které se nakupují nebo vyrábějí ve spo lečnost i,  
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- polotovary techno logické pomocné stavební výroby, které se zabuduj í 
do objektů,  
- opotřebení mater iálu v používání (t rubkové lešení,  bednění,  fošny,  
ochranné sítě a mater iály),  zař ízení k ochraně bezpečnost i př i práci.  
Velikost  této  položky v podmínkách společnost i je  dle metodiky a 
vnit řních směrnic okolo 55-60% z celkové hodnoty kalkulace.  
Přímé mzdy 
Do této položky patř í mzdy výrobních dělníků, kteř í bezprostředně 
provádějí stavební práce.  Mzdy jsou určovány dle mzdových tabulek a dle 
počtu zúčastněných zaměstnanců na zakázce.   
Patří sem:  
- základní mzdy,  
- př íplatky (za soboty a neděle,  státní svátky, dny pracovního klidu),   
- prémie a odměny na danou zakázku,  
- alikvotní podíl ročních odměn a mezd za dovo lenou v rozsahu 
finančního  objemu a času t rvání zakázky ( je  za jištěno určit ým 
poměrem), 
- zdravotní a sociální po jištění ze všech př ímých mezd.  
Velikost  této  položky v podmínkách společnost i je  dle metodiky a 
vnit řních směrnic je 20-25% z ce lkové hodnoty ka lkulace,  avšak je  to 
velice individuální vzhledem k typu a náročnost i zakázky.  
Ostatní přímé náklady 
Do této položky patř í náklady spo jené s provozem vlastních i 
najatých stavebních st rojů a zař ízení používaných na staveništ ích k 
provádění stavebních prací a také náklady spo jené s t ransportem mater iálu,  
pracovníků apod. Patří sem náklady na práce prováděné stavebními st roji a  
náklady spo jené s provozem výtahových věží,  jeřábů a podobných 
mechanismů. Tuto položku tvoř í:  
- náklady za přemístění stavebních st rojů a zař ízení (naložení,  doprava,  
vyložení,  přemístění,  montáž,  demontáž a vyzkoušení 
provozuschopnost i) ,   
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- spotřeba mater iálu a energie na provoz a udržování stavebních st rojů a 
zař ízení (pohonné hmoty),  
- odpisy stavebních st rojů a zař ízení,    
- nájemné za půjčené mechanismy,  
- opotřebení pneumat ik (vozidel používaných př i zakázce),  
- náklady na přemísťování mater iálu ze staveništních skladů, meziskladů 
nebo skládky k místu zabudování,   
- náklady na převoz mater iálu v používání na další stavby,  
- náklady na dopravu pracovníků na staveniště a zpět . 
Dále do položky ostatní př ímé nák lady jsou zahrnovány:  
- pojistné (st rojů),   
- náklady na reklamu (t ransparenty v oko lí stavby),   
- ostraha stavby bezpečnostní agenturou,  
- znalecké posudky.  
Jelikož jde o předběžnou kalkulaci,  tuto  položku je t řeba vypočítat  na základě 
předběžných údajů o délce t rvání a rozsahu zakázky.  
Výrobní režie 
Do položky výrobní režie patř í všechny  časově rozlišené prvotní a  
druhotné náklady související s ř ízením,  činnost í a obsluhou výrobního  
procesu, které nelze stanovit  př ímo na  předmět  kalkulace nebo na 
kalkulační jednici.  V této  kalkulační po ložce jsou zachyceny následujíc í 
náklady:  
Nepřímý materiál  
- Je obsažena spotřeba mater iálu,  paliv a energie,  které nelze zahrnout  do 
př ímého mater iá lu,  
- je to  např íklad osvět lení a vytápění staveb a objektů,  mater iál použitý k  
úpravě staveniště a jeho okolí (př ípravy samotných staveb),   
- př i úklidu před odevzdáním objektu zakázky, ochranné pomůcky apod.  
Náklady na provoz strojů, zařízení a mechanismů  
- Spotřeba mater iálu a energie na provoz a udržování stavebních st rojů a 
zař ízení ( fax,  kopírka,  počítače,  vysokozdvižný vozík apod.), 
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- pohonné hmoty,  
- odpisy režijních st rojů (nepř ímo podílejících se na zakázce),  zař ízení a  
mechanismů,  
- náklady na opravy (st rojů a zař ízení),  
- náklady na pravidelné ošetřování zař ízení,   
- nájemné za půjčené mechanismy ( lešení – je zapůjčeno dlouhodobě.).  
 Doprava  
Do této položky patř í veškeré režijní dopravné,  
- nájem a leasing osobních automobilů,  
- zákonné po jistné,   
- silniční daň a dálniční poplatek (u vozů Ford Trans it  a Man),  
- pohonné hmoty.  
Správní režie 
Správní režie již  je zahrnuta v plánovaných nákladech podle 
jednot livých zakázek. Tyto náklady jsou většinou určovány z rámcového 
plánu nákladů, který je  sestavován vždy na rok dopředu. Níže je  uvedeno, 
co vše se do správní režie zahrnuje.   
Do položky správní režie patř í prvotní a druhotné náklady 
souvisejíc í s ř ízením a správou spo lečnost i.   
Do správní režie patř í:   
Nepřímý materiál  
- mater iál,  energie,  paliva pro zajištění provozu správních objektů 
spo lečnost i,  
Nepřímé mzdy 
- základní platy,  prémie,  odměny, ž ivotní výročí,  náhrady mzd y 
(vedoucích zakázek, ekonomických pracovníků),   
- plat  za dovolenou THP pracovníků,  
- př íspěvek na zdravotní a sociální po jištění těchto pracovníků.  
 Náklady na provoz zařízení a strojů  
- odpisy DHM a DDHM používané správou a vedením spo lečnost i,   
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- náklady na opravy a údržbu DDHM a DDNM,  
- pohonné hmoty a energie pro provoz těchto zařízení.   
 Doprava  
Do této položky patř í veškeré režijní dopravné ve vztahu ke správě 
spo lečnost i:   
- nájem a leasing osobních automobilů,  
- zákonné po jistné,  silniční daň a dálniční poplatek,   
- pohonné hmoty.  
Ostatní nepřímé náklady ve vztahu ke správě organizace  
- odpisy DDHM a DDNM, 
- opravy a udržování DDHM a DDNM,  
- náklady na reklamu,  
- spo je (placené cestovní náklady),   
- náklady na práce výpočetní techniky,  
- reklama a propagace.  
Odbytové náklady 
Náklady spo jené s prodejem a fakturací projektu.  
 Výše rež ijních nákladů (výrobní a správní rež ie) tvoř í okolo 15% z 
hodnoty kalkulace.  
Zisk, Ztráta 
Snahou spo lečnost i je  př i každé dodávce dosáhnout  akceptovatelného 
zisku od vedení spo lečnost i.  Ten je také individuální u jednot livých 
zakázek, ale  zpravidla je vedení spo lečnost i spoko jeno, pokud se výše 
zisku pohybuje cca 4-5% z uplných vlastních nákladů spo lečnost i.  
V dalším textu jsou uvedeny postupy výpočtu jednot livých po ložek.  
37 
 
3.2.2 Postup výpočtu jednot livých kalkulačních položek 
Přímý materiál 
Přímý mater iál je  vypočítán na základě potřeb mater iálu př i zakázce 
a jeho ceny,  které jsou uvedeny v aktuálních cenících dodavatelů stavební 
spo lečnost i.  Počet  mater iálových po ložek je určen na zák ladě návrhu 
zakázky a dle toho se vypočítá množství spotřeby těchto po ložek a 
vynásobí cenami d le ceníků jednot livých dodavatelů.  Spotřeba mater iálu je  
určena v technické dokumentaci zakázky. Vyč íslují se i náklady na 
opotřebení mater iálu použitého př i stavbě – bednění,  fo šny, ochranné sít ě a  
mater iály jsou vyčís leny dle velikost i zastavěných část í.  Výměry těchto 
část í jsou popsány v pro jektové dokumentaci zakázky,  podle toho se urč í 
počet  a spotřeba těchto mater iálů.  Opotřebení t rubkového lešení je  určeno  
dle délky zakázky (předběžný počet  dnů používání lešení je násoben 
sazbou, která je určena na den používání).   
Přímé mzdy 
Přímé mzdy jsou počítány dle tabulek jednot livých prací výrobních 
dělníků a druhů činnost i (tabulky jsou sestavovány každý rok a obsahují 
seznam a ceny pracovních činnost í na 1 hodinu, včetně př íplatků za soboty 
a svátky, náhrad dovo lených, apod.) .  Je prováděno násobení jednot livých 
cen pracovních činnost í dé lkou prováděných činnost í.  K tomu jsou 
př ipočteny procentně výše př íplatků za soboty,  neděle a dny pracovního  
klidu, ve kterých se bude v daných termínech pracovat .  Alikvotní podí l 
ročních odměn na dovo lené je určen poměrem dle velikost i zakázky – ta je  
určena cenou zakázky (určit ým procentním poměrem vzhledem k ročním 
plánovaným tržbám zakázek).  Podíly ročních odměn jsou vyčís leny z 
celkových plánovaných odměn spo lečnost i.  Zdravotní a sociální po jištění 
je vypočteno jako součet  přímých mezd vynásobených sazbou tohoto 
pojištění (34%).  
Ostatní přímé náklady 
Náklady na přemístění stavebních st rojů a zař ízení jsou vyčís lovány 
dle kilometrů,  které jsou ujety př i přemístění,  vynásobených sazbami za 
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kilometr (v interní směrnic i jsou určeny velikost i těchto sazeb na  
jednot livé st roje a zař ízení.  Každý st roj má př iřazenou sazbu na kilometr,  
př ípadně hodinu práce – u bagru,  sazby jsou podobně jako ceny 
jednot livých prací určeny tabulkou, která je každy rok aktualizována).  
Spotřeba pohonných hmot  je  určována dle průměrné spotřeby jednot livých 
vozidel (cena pohonných hmot  je vždy vypočtena z průměrné ceny, která je  
určena na začátku roku).  Výše odpisů st rojů a zař ízení je  určována d le 
délky zakázky, které jsou využívány ( jsou počítány z celkového objemu 
odpisů).  Částky odpisů jsou brány z měsíčních hodnot ,  které jsou př i 
zakázkách kratších než jeden měsíc,  rozpočítány na týdenní.  Nájemné za 
půjčené mechanismy použit é v zakázce je př ič ítáno dle průměrných cen 
partnerů (taktéž určeny na počátku roku, brány jsou denní sazby),  
propůjčujíc ích dané mechanismy. Opotřebení pneumat ik je př ičítáno dle 
vozidel zúčastněných a dle délky jejich účast i na zakázce (po ložka bývá 
skoro zanedbatelná,  částky býva jí ma lé).  Náklady na přemísťování 
mater iálu jsou počítány jako počet  celkových kilometrů vynásobených 
sazbou za kilometr (podobně jako náklady na přemísťování stavebních 
st rojů).  Počet  celkových k ilometrů je stanoven odhadem vzdálenost i stavby 
od stanoviště  st ro jů (garáže).  Př i dopravě spo lečnost  využ ívá vozidlo Ford 
Transit  pro 9 osob, takže ušetř í náklady na dopravné a jsou počítány jako 
součin počtu celkových kilometrů se sazbou na kilometr (celkové 
kilometry jsou taktéž určeny odhadem). Pojistné je  obsaženo v sazbách za 
propůjčení st rojů.  Náklady na rek lamu jsou jednorázově vyčís leny ke 
každé zakázce (pokud někde vyvěsí pracovníc i t ransparent  a je to na 
soukromý pozemek, př ípadně plot  apod. plat í spo lečnost  jednorázovou 
částku za užit í) .  Součást í kalkulace je částka za reklamu př ipočítána ke 
každé zakázce,  jejíž  délka je větší než měsíc.  Za ost rahu stavby 
bezpečnostní agenturou se počítá cena za hodinu práce ost rahy, kterou si 
účtuje agentura.  Potřeby zabezpeční jsou určeny dle st ruktury zakázk y 
(pokud je otevřené staveniště s potřebou ostrahy).  Pokud jsou  potřebné 
pro zakázku znalecké posudky, které jsou vypracovány předem, jejich cena 
je př ipočtena celá,  tzn.  cena znaleckého posudku (musí se t ýkat  pouze dané 




Náklady na nepř ímý mater iál jsou vyč ís lovány jako součet  po ložek 
použitých př i spotřebě.  
 Náklady na provoz režijních st ro jů jsou vyč íslovány dle skutečných 
nákladů na jednot livé po ložky (ve likost  těchto nákladů je přebírána z 
předeš lých podobných zakázek a započtena do VR). Pohonné hmoty jsou 
sečteny pro jednot livé st roje (vysokozdvižný vozík,  bagr).  Odpisy jsou 
stejně jako u ostatních př ímých nákladů počítány poměrem celkové délky 
zakázky k celkovým ročním odpisům (vychází se z plánu odpisů na dané 
období).  Náklady na opravy a na pravidelné ošetřování zař ízení se př ič ítají 
d le částek,  které spo lečnost  umisťuje do fondu oprav (většinou to  bývaj í 
malé částky, které jsou průběžně čerpány).  Tyto náklady jsou určeny 
měsíčními objemy a dle toho zahrnovány do zakázek.  Nájemné za půjčené 
mechanismy ( lešení apod.) jsou př ipočít ávány do kalkulačního vzorce na 
základě poměru určeného rozpočtářem, vzhledem k velikost i jednot livých 
zakázek (velikost  zakázky je  určena cenou zakázky).  
Doprava je v této  položce určena procentním poměrem dle interní 
směrnice př i sestavování režijních nákladů. Jsou př ipočítávány jak částky 
nájmů a leasingu, tak část i zákonných po jistných (povinné učen í 
automobilů).   
Správní režie 
Náklady správní režie jsou zakázkám většinou určeny z tabulek 
rámcového plánu, který je sestavován jednou ročně.  
Na rozhodnut í managementu spo lečnost i jsou  po ložky již  procentně 
př iřazeny k zvo lené rozvrhové základně (v tomto př ípadě je rozvrhovou 
základnou po ložka ostatní př ímé náklady).  Tyto náklady jsou obsaženy 
formou procentní př irážky v interní směrnici,  která je vztažena k rozvrhové 
základně.  
Zisk, ztráta 
Zisk je př i t vorbě ka lkulace vyčís len po určení všech kalkulačních 
položek nákladů, kdy př i jeho velikost i hraje ro li maximální cena dané 
zakázky, která je směrodatná.  Podnikový management  stanovil 
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požadovanou výš i zisku na 4-5 %. Pokud se po vyč íslení všech 
nákladových po ložek kalkulace podař í dosáhnout  vyšš ího podílu z isku, než 
je  jeho požadovaná část ,  může se o  tento podíl snížit  (záleží ovšem na 
velikost i a důležitost i dané zakázky) nabídková cena zakázky. Pokud je  
zakázka důležitá,  většinou se př istupuje k snížení nabídkové ceny a t ím 
dojde ke zvýšení at rakt ivit y této  nabídky.  
3.2.3 Cenová kalkulace vybrané zakázky společnosti RENOVA OPAVA, 
spol.  s r.o.  
V této kapitole je ověřen postup výpočtu tvorby cenové kalkulace 
vybrané zakázky spo lečnost i RENOVA OPAVA, spo l.  s r .o .  Toto ověření 
je provedeno v něko lika krocích:  
- zjištění původní cenové kalkulace vybrané zakázky,  
- ověřovací výpočet  cenové kalkulace vybrané zakázky dle postupu 
tvorby této kalkulace (viz.  kapito la 3.2.2),  
- porovnání původní kalkulace s výs ledky ověřovacího výpočtu a 
provedení vyhodnocení použitého postupu a zhodnocení kvalit y 
kalkulace.  
3.2.3.1 Původní cenová kalkulace vybrané zakázky 
Původní cenová ka lkulace zakázky Inter iér vest ibulu Rehabilitačního  
ústavu Hrabyně byla vypracována pro potřeby předložení cenové nabídky 
spo lečnost í RENOVA OPAVA, spo l.  s r .o . 
Na základě oslovení rehabilitačního  st řediska se spo lečnost  
zúčastnila  spo lečně s ostatními spo lečnostmi výběrového ř ízení.  Př i 
vytváření nabídky byla zhotovena kalkulace prací prováděných vlastními 
kapacit ami.  Na bázi cen dodavatelů a vlastních kalkulovaných cen byla 
sestavena konečná cenová nabídka pro zadavatele.  V rámci výběrového  
ř ízení vyhodnot il zadavatel nabídku spo lečnost i RENOVA OPAVA spo l.  s  
r .o.  jako nejvýhodnějí a zakázku zadal.  Stavba byla prováděna v termínu 
od 07/2009 do 08/2009. 
Úko lem bylo provést  realizaci rekonstrukce a výstavby nového 
vest ibulu rehabilit ačního  st řediska Hrabyně. K vest ibulu je  př ipo jená 
chodba, která bude spo lečně s novými sociálními zař ízeními a 
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bezbar iérovými vstupy také zrekonstruována. Realizace těchto objektů 
musí být  rozdělena do dvou etap,  aby dokončenou část  bylo možno 
využívat .  Vest ibul je  sit uován v př ízemí budovy, kde jsou výtahy, tudíž 
nesmí být  narušen pohyb pac ientů v oko lí realizace.  Zadavatel urči l 
maximální cenu na hranic i 2 800 000 Kč.  
Zakázka byla provedena v jednot livých krocích:  
Etapa č.1 
Za starým vest ibulem vede d louhá chodba s výtahy, schodištěm a 
dvěmi sociálními zař ízeními.   
Podmínky pro výstavbu chodby:  
- co nejvíce omezit  prašnost  a hluk v okolí stavby př i bourání stávajících 
prostor a př i rekonstrukci,  
- chodba musí být  napo jena od vchodu bezbar iérovým vstupem a mít  
zhotovenou př ípravu na instalaci výt ahu pro vozíčkáře,  
- toalety dámské i pánské vybavené bezbar iérově.  
Etapa č.2 
Výstavba vest ibulu byla provedena po dokončení chodby. V tomto 
prostoru byla umístěna nová velká recepce.  
Elektrorozvody 
V prostoru chodby je  ukončen př ívod z nové elektrorozvodny. Př ívod 
byl prodloužen a nově rozveden v korýt cích pro napo jení osvět lení a  
prostoru recepce.  
Požární bezpečnost 
Vzhledem k tomu, že hala byla poněkud zastaralá,  v pro jektu byla  
řešena otázka rekonstrukcí a  dalš ích úprav zastaralých objektů.  Pro 
zajištění požární bezpečnost i byl v rámci obou etap rekonstruován i 
požární vodovod s požárními hlásiči.  
Vliv stavby na životní prostředí  
Součást í pro jektu je i likvidace odpadů a odprašování vzduchu v 
oko lí budovy, včetně tepelné izo lace a eko logie.  Rehabilit ační ústav za 
tuto rekonstrukci dostala dotaci v určit é výš i.  
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Následujíc í tabulka (3.5) představuje předběžnou cenovou kalkulaci,  
která byla vyhotovena ve spo lečnost i RENOVA OPAVA, spo l.  s  r .o .  na 
zakázku Inter iér vest ibulu Rehabilitačního  ústavu Hrabyně.  
Tab. 3.5 Původní cenová kalkulace zakázky Interiér vestibulu Rehabilitačního 
ústavu Hrabyně (Kč) 
1. Přímý materiál                                       1 837 868     
svítidla 
  
                                      949 411     
stavební materiál 
 
                                      335 021     
zdroje elektro 
 
                                        69 755     
elektromateriál 
 
                                        13 534     
nábytek 
  
                                      378 096     
izolace 
  
                                        21 102     
ostatní 
  
                                        70 949     
2. Přímé mzdy                                         346 000     
zedníci 
  
                                      193 000     
pomocníci 
  
                                      100 000     
obkladači 
  
                                        20 000     
elektrikáři 
  
                                        20 000     
instalatéři 
  
                                        13 000     
Zákonné pojištění 
 
                                        76 000     
3. Ostatní přímé náklady                                       231 150     
náklady vozidel  
 
                                        40 000     
náklady strojů 
 
                                        98 500     
odpisy stav.strojů 
 
                                        25 000     
nájemné 
  
                                        12 150     
náklady na dopravu 
 
                                          9 000     
náklady reklamy 
 
                                          4 000     
ostraha bezp.agenturou                                         40 000     
znalecké posudky 
 
                                          2 500     
4. Výrobní režie                                         131 000     
nepřímý materiál 
 
                                        31 000     
náklady na provoz 
 
                                        10 000     
doprava 
  
                                        90 000     
Vlastní náklady výroby (1až4)                                   2 546 018     
5. Správní režie                                           57 788     
6. Odbytové náklady                                             1 000     
Úplné vlastní náklady výkonu (1až6)                                 2 604 805     
7. Zisk, Ztráta                                         130 240     
Cena výkonu (zakázky)                                   2 735 045     
Zdroj: RENOVA OPAVA spol. s r.o. 
  
         
3.2.3.2 Ověřovací výpočet cenové kalkulace vybrané zakázky 
Ověřovací výpočet  byl proveden v programu MS Exce l.  Jako výchozí 
podklady pro výpočet  byly použity projektové dokumentace zakázky,  
ceníky jednot livých dodavatelů a da lší informace poskytnuté rozpočtářem a 
účetním oddělením spo lečnost i.  Projektová dokumentace zakázky byla  
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poskytnuta jen k nahlédnut í.  Veškeré vstupní údaje použité pro výpočet  
jsou obsaženy v př íloze 2.  Jsou zde i výsledky detailních potřeb mater iálů  
zobrazených v kalkulaci.  
Jednot livé řádky tabulky v př íloze 2 obsahují:  
- kalkulační po ložku: např.  př ímý mater iál,  př ímé mzdy, atd. , 
- skupinu jednot livých nák ladů v rámci kalkulační po ložky:  např .  
svít idla,  stavební mater iá l,  atd. ,  
- náklad v rámci skupiny nákladů: např.  cihla CV, atd. , 
- součet  za skupiny nákladů: např.  součet  za svít idla,  atd. ,  
- součet  za kalkulační po ložku: např.  př ímý mater iál celkem, atd. ,  
- součtovou kalkulační po ložku: např.  vlastní náklady výroby,  úplné 
vlastní náklady.  
Jednot livé sloupce  vstupních a vytvořených údajů tabulky v př íloze 
2 obsahu jí:  
- sloupec 1 – množství (Měr.Jed.) – potřebné množství,  
- sloupec 2 – cena bez DPH (Kč/Měr.Jed.) – obsahuje cenu přezvatou z 
dokumentace zakázky,  
- sloupec 3 – cena vč.DPH (Kč/ Měr.Jed.) – cena zvýšená o DPH, 
- sloupec 4 – náklad bez DPH (Kč),  který se vypočte jako: 
 
(10) 
- sloupec 5 – náklad celkem vč.DPH (Kč) – celkový náklad vč.  DPH, je  
vypočten dle údajů k dispozici,  lze použít  2 vzorce:  
 
(11) 
Komentář k výpočtu jednotlivých kalkulačních položek: 
- přímý materiál:  v kalkulaci jsou uvedeny pro jednot livé mater iály dle 
skupin mater iálů jejich názvy. Ceny těchto mater iálů jsou uvedeny ve 
sloupi “Cena bez DPH (Kč/Měr.Jed.) (sloupec 2).  Ceny a názvy 
mater iálů  jsou převzaty z dodavatelských katalogů. Potřeba těchto 
mater iálů je uvedena ve sloupci “Množství” (sloupec 1) a je převzata z  





- přímé mzdy:   pro výpočet  mzdových nákladů se výchází z cen 
stavebních prac í (skládá se ze mzdové sazby v Kč/hod a kalkulovaného 
zisku k této  sazbě),  součást í této  kalkulační po ložky je také zdravotní a  
sociální po jištění,  př íplatky za soboty (ty jsou určeny 5% z ceny 
stavebních prací) a také podíly odměn (ty jsou určeny 10% z ceny 
stavebních prací),  vypočít á se jako součin ceny za hodinu (sloupec 3) a  
počtu těchto hodin (sloupec 1),  
- ostatní přímé náklady:  nák lady vozidel jsou vypočteny jako součin 
sazby v Kč/km (hod.) a počtu plánovaných km (hod.),  sazba obsahuje 
náklady PHM, opotřebení pneumat ik,  odpisy.  Sazba pro výpočet  
nákladů st rojů (sloupec 3) je převzata z ceníku stavebních prac í 
spo lečnost i pro r.  2009 a opět  vynásobena počtem plánovaných 
pracovních hodin (sloupec 1).  U bagru je v ceně započtena i mzda 
obsluhu jícího dělníka,  proto se neobjevuje tato  mzda v př ímých 
mzdách.  Odpisy jsou do kalkulace vneseny jako týdenní (v plánu je  
používání odepisovaných st rojů kratší než t ýden).  U nájemného je  
vnášena cena nájemného (půjčovného),  které účtují půjčovny. Do  
nákladů reklamy je vnesena dohodnutá částka za vyrobení reklamního  
billboardu. U nák ladů na ost rahu je počít áno s 10 dny, kdy bude stavba 
otevřená a nezajištěná,  proto bude st řežena bezpečnostní agenturou, od 
které je  přejímána i cena za hodinu ost rahy. Zadavatel vyžaduje 
vypracování znaleckého posudku ke stavbě, proto je vnášena dohodnutá 
cena vypracování do předběžné kalkulace,  
- výrobní režie:  do nepř ímého mater iálu jsou započteny ochranné 
pomůcky z důvodu, že nejsou používány jen na jednu konkrétní 
zakázku. Oblečení pracovníků obsahuje tzv.  Pracovní úbor (t ričko, 
pracovní boty,  montérky a blůza nebo  overal,  pracovní rukavice).  
Pomůcky pro obsluhu st rojů jsou nezbytné pro práci se st roji (vrtáky a 
jehly,  diamantové kotouče).  Ochranné pomůcky bezpečnost i práce 
taktéž nezbytné pro některé vykonávané práce (pracovní he lma a 
ochranné brýle).  Částky jsou  již upraveny, je  to  způsobeno určit ými 
slevami za celé sady těchto pomůcek od dodavatelů.  Náklady na provoz 
obsahují náklady na provoz vysokozdvižného vozíku Desta (spotřeba 
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plynových bomb)  a část  odpisů tohoto st roje,  měsíční.  Náklady na 
provoz vozů BMW jsou počítány vzhledem k předpokládaným 
služebním návštěvám zakázky jednat elem spo lečnost i,  počítány 
podobně jako u vozů Transit .  Př íspěvek do fondu oprav se rozpočítá  
vzhledem k počtu zakázek v daném období.  Doprava u výrobní režie  je  
částka vypočtená jako součet  ročních leasingů, po jistného a nájmů 
st rojů a prost ředků používaných př i zakázce,  který je přepočten na 
týdenní sazbu. Sazba se potom vynásobí s  předpokládanou délkou 
zakázky,  
- správní režie:  rozvrhovou základnou pro výpočet  správní režie je  
položka ostatní př ímé náklady (OPN). Správní režie se vypočítá jako  
př irážka SR vynásobená velikost í ostatních př ímých nákladů dané 
zakázky. Tvoř í 25% velikost i OPN. Společnost  vychází z nákladů 
správy z minulého období,  kdy se přesvědčí,  zda velikost  př irážek 
jednot livých zakázek v součtu pokryje t yto náklady,  
- zisk:  pro výpočet  výše zisku je  rozvrhovou základnou po ložka úp lné 
vlastní nák lady výkonu (ÚVN). Management  spo lečnost i požadu je u  
této zakázky 4,97 % z této položky.  
Tabulka 3.6 zobrazuje předběžnou cenovou kalkulaci ve st ruktuře 
typového kalkulačního vzorce spo lečnost i uvedeného v kap.  3.2.1 a  




Tab. 3.6 Předběžná kalkulace Rehabilitační ústav Hrabyně - vestibul (v Kč) ověřená 
1. Přímý materiál                                                      1 837 868     
svítidla 
 
                                                            949 411     
stavební materiál                                                             335 021     
zdroje elektro                                                               69 755     
elektromateriál                                                               13 534     
nábytek 
 
                                                            378 096     
izolace 
 
                                                              21 102     
ostatní 
 
                                                              70 949     
2. Přímé mzdy                                                           349 482     
zedníci 
 
                                                            195 250     
pomocníci 
 
                                                            100 128     
obkladači 
 
                                                              18 881     
elektrikáři 
 
                                                              22 350     
instalatéři 
 
                                                              12 874     
Zákonné pojištění                                                               79 748     
3. Ostatní přímé náklady                                                         212 022     
náklady vozidel                                                                36 380     
náklady strojů                                                               91 512     
odpisy stav.strojů                                                               23 761     
nájemné 
 
                                                              12 150     
náklady na dopravu                                                                 6 120     
náklady reklamy                                                                 3 599     
ostraha bezp.agenturou                                                               36 000     
znalecké posudky                                                                 2 500     
4. Výrobní režie                                                           130 554     
nepřímý materiál                                                               28 657     
náklady na provoz                                                               12 265     
doprava 
 
                                                              89 632     
Vlastní náklady výroby (1až4)                                                     2 529 926     
5. Správní režie                                                              53 006     
6. Odbytové náklady                                                                1 000     
Úplné vlastní náklady výkonu (1až6)                                                     2 583 932     
7. Zisk, Ztráta                                                           128 422     
Cena výkonu (zakázky)                                                       2 712 354     
Zdroj: vlastní zpracování 
  
3.2.3.3 Zhodnocení tvorby cenové kalkulace vybrané zakázky 
V této kapitole je provedeno srovnání kalkulace předk ládané 
v cenové nabídce zadavateli s vypočtenou kalkulací.  Tabulka 3.7 zobrazuje 




Tab. 3.7 Odchylky v jednotlivých cenových kalkulacích zakázky 
        Původní výpočet (Kč) Ověřovací výpočet (Kč) odchylka 
1. Přímý materiál                1 837 868                1 837 868     0% 
stavební materiál 
  
                  949 411                   949 411     0% 
izolace 
   
                  335 021                   335 021     0% 
elektromateriál 
  
                    69 755                     69 755     0% 
zdroje 
   
                    13 534                     13 534     0% 
nábytek 
   
                  378 096                   378 096     0% 
svítidla 
   
                    21 102                     21 102     0% 
ostatní 
   
                    70 949                     70 949     0% 
2. Přímé mzdy                       346 000                   349 482     1,01% 
zedníci 
   
                  193 000                   195 250     1,17% 
pomocníci 
   
                  100 000                   100 128     0,13% 
obkladači 
   
                    20 000                     18 881     -5,59% 
elektrikáři 
   
                    20 000                     22 350     11,75% 
instalatéři 
   
                    13 000                     12 874     -0,97% 
Zákonné pojištění 
  
                    76 000                     79 748     4,93% 
3. Ostatní přímé náklady                     231 150                   212 022     -8,28% 
náklady vozidel  
  
                    40 000                     36 380     -9,05% 
náklady strojů 
  
                    98 500                     91 512     -7,09% 
odpisy stav.strojů 
  
                    25 000                     23 761     -4,96% 
nájemné 
   
                    12 150                     12 150     0% 
náklady na dopravu 
  
                       9 000                        6 120     -32,00% 
náklady reklamy 
  
                       4 000                        3 599     -10,03% 
ostraha bezp.agenturou 
 
                    40 000                     36 000     -10,00% 
znalecké posudky 
  
                       2 500                        2 500     0% 
4. Výrobní režie                       131 000                   130 554     -0,34% 
nepřímý materiál 
  
                    31 000                     28 657     -7,56% 
náklady na provoz 
  
                    10 000                     12 265     22,65% 
doprava 
   
                    90 000                     89 632     -0,41% 
Vlastní náklady výroby (1až4)                  2 546 018                2 529 926     -0,63% 
5. Správní režie                         57 788                     53 006     -8,28% 
6. Odbytové náklady                            1 000                        1 000     0% 
Úplné vlastní náklady výkonu 
(1až6)                2 604 805                2 583 932     -0,80% 
7. Zisk, Ztráta                       130 240                   128 422     -1,40% 
Cena výkonu (zakázky)                  2 735 045                2 712 354     -0,83% 
Zdroj: vlastní zpracování 
     
Z tabulky je  patrné,  že celková cena zakázky (př i novém výpočtu) je  
nižší o  0,83%, v součtu o 22 692 Kč. Nižší je také kalkulovaný zisk o 
1,4%. Největší odchylku nákladů kalkulačních po ložek tvoř í po ložka 
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ostatní př ímé náklady (8,28%). Je to  způsobeno nepřesnostmi v sestavování 
původní kalkulace.  Je to  způsobeno také množstvím zakázek, kdy rozpočtář 
mnohé hodnoty ze zkušenost i odhaduje a do předběžné kalku lace proto 
nezanáší přesné údaje jako je tomu v př ípadě nově vypočtené kalkulace.  
Odchylky jsou buď kladné (pokud po ložka v původní kalkulaci je nižší)  
nebo záporné (pokud po ložka v původní kalkulaci je vyšší).  Z hlediska 
významnost i odchylek bylo určeno, že odchylka je významná, pokud je  
větší nebo rovna 10% (-10%). 
Z tabulky 3.7 vyplývá, že zde patř í:  
- položka elektrikáři  (u př ímých mezd),  hodnota +11,75%, odchylka je  
způsobena odhadem rozpočtáře, 
- položka náklady na dopravu  (u OPN), hodnota -32%, rozdíl je  
způsoben nadhodnocením vzdálenost i místa  zakázky od stanovišt ě  
vozového parku,  
- položka náklady reklamy  (u OPN), hodnota -10,03%, rozdíl je způsoben 
zaokrouhlením dohodnuté částky s dodavatelem reklamy nahoru,  
- položka ostraha bezp. agenturou  (u OPN), hodnota -10%, rozdíl je   
způsoben stanovením tohoto nákladu pouze na základě odhadu, 
- položka náklady na provoz (u výrobní režie),  hodnota +22,65%, rozdíl 
je způsoben odhadem rozpočtáře při stanovení této  položky.  
Na základě zhodnocení provedených propočtů jsou odvozeny klady  
(+) a zápory  (-)  původní předběžné cenové kalkulace:  
+   poměrně přesné určení ceny zakázky a to  i př i mnohém odhadování 
nákladových po ložek,  
-    skrytý zisk v po ložce př ímé mzdy (př i výběru zakázky může investor 
vidět  vysoké mzdy, což ho může odradit ) ,   
-    u některých nákladových po ložek, viz.  kap 3.7 vznik ly př i ověřovacím 
výpočtu předběžné cenové kalkulace v souladu s metodikou spo lečnost i (viz.  
kap 3.2.3.2 významné odchylky, které jsou komentovány v předchozím 
odstavci,  
-   zvo lená rozvrhová zák ladna pro rozvržení správní režie  na jednot livé 
zakázky (OPN) úplně nesplňuje teoret ické požadavky kladené na kvalit u  
rozvrhových základen. Jedná se o  požadavek př íč inné souvislost i 
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rozvrhové základny a nepř ímého nákladu.  V po ložce OPN jsou zahrnuty 
fixní i var iabilní náklady, které nemají s fixním charakterem správní 
režie souvislost .   
Rozvrhová základna OPN pro rozvržení správní režie je ve 
spo lečnost i dlouhodobě používána a její výhodou je poměrně snadná 
zjist it elnost  této  peněžní rozvrhové základny na danou zakázku.  
Oprot i tomu př i srovnání s nově vypočtenou předběžnou kalkulací 
př i zkoumání jednot livých kalkulačních položek se podař ilo  snížit  úplné 
vlastní náklady výkonu o 0,80% což je částka 20 784 Kč na úkor jen 1 808 
Kč zisku.  
Využití předběžné kalkulace cenové nabídky společnosti 
Typový ka lkulační vzorec (viz.  kap 3.2.1) spo lečnost i RENOVA 
OPAVA, spo l.  s r .o .  je využíván u sestavení předběžné kalkulace cenové 
nabídky všech zakázek spo lečnost i.  Na základě této  kalkulace je  př i 
výběrových ř ízeních předkládána cenová nabídka, která je  zobrazena v 
př íloze 3.  Do této  cenové nabídky je zpravidla převzata z předběžné 
cenové kalkulace po ložka Cena výkonu ve vykalkulované výš i a je  uvedena 
jako maximální nabídková cena. K většině cenových nabídek je  dle 
požadavku zadavatele výběrového ř ízení př iložena část  předběžné cenové 
kalkulace,  obsahujíc í pouze náklady pat ř ící do po ložek Př ímý mater iál,  
Př ímé mzdy a OPN. Údaje o  nákladech výrobní,  správní režie,  odbytových 
nákladů a kalkulovaného zisku jsou předmětem obchodního  tajemství 
spo lečnost i a nejsou zveřejňovány.  
Po ukončení zakázky není vytvořena ve spo lečnost i výs ledná 
kalkulace a tudíž není možné vyhodnot it  skutečnou rentabilitu zakázky a 




4. Návrh sestavení cenové kalkulace a porovnání s cenovou 
nabídkou společnosti 
V této kapito le jsou navrženy úpravy způsobu výpočtu jednot livých 
položek nabídkové kalku lace,  st ruktury stávajícího kalkulačního vzorce 
spo lečnost i RENOVA OPAVA, spo l.  s r .o .  a dle těchto návrhů proveden 
propočet  cenové kalkulace na konkrétní zakázku Inter iér vest ibulu 
Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Cílem je z lepšení stávající formy 
kalkulací a pokud možno, snížení některých nákladových po ložek.  
Pochopitelně management  spo lečnost i zajímá také,  jak t yto úpravy ovlivní 
kalkulované zisky jednot livých zakázek.  
Kapito la se skládá ze 3 dílčích část í,  a to: 
- úprava výpočtů vybraných kalkulačních položek,  
- dynamizace t ypového kalkulačního vzorce a úprava kalkulačního  
vzorce,  
- výpočet  př íspěvku na úhradu dané zakázky,  
- výpočet  cílových nákladů pro danou zakázku. 
4.1 Úprava výpočtů vybraných kalkulačních položek 
Nejdř íve jsou provedeny změny př i výpočtu některých kalkulačních 
položek. Tyto navrhované změny mají vést  k zlepšení stáva jících metod 
výpočtu.  Změněny budou způsoby výpočtu př ímých mezd, správní režie a  
kalkulovaného zisku.  
Přímé mzdy jsou oprot i původní kalkulaci počítány ze skutečných 
hodinových sazeb, obsahujících pouze náklady na t yto mzdy (t j.  jednot livé 
mzdy,  př íplatky a částka sociálního  a zdravotního po jištění),  tedy je  
vypuštěna kalkulovaná část  zisku, která je součást í ceníkové ceny práce.  
Dojde tak k odstranění problému zahrnut í skrytého zisku v př ímých 
mzdách. Ten v současnost i činí 15% z ceny práce za hodinu.  Takže u 
výpočtu př ímých mezd bude tento zisk odečten. Tabulka 4.1 znázorňuje 




Tab. 4.1 Rozdíl v nákladech na přímé mzdy (v Kč) 
Jednotlivá profese původní nové 
zedníci                   193 000                168 911     
pomocní dělníci                 100 000                  86 621     
obkladači                     20 000                  16 334     
elektrikáři                     20 000                  19 335     
instalatéři                     13 000                  11 137     
Celkem přímé mzdy                 346 000                302 338     
Celková úspora                  43 662     
Zdroj: vlastní výpočet 
   
Z tabulky je  patrné že v důsledku nezahrnut í zisku do mzdových 
nákladů do jde k celkovému snížení po ložky př ímé mzdy v nabídkové 
cenové kalkulaci o  43 662 Kč (což je 14,44%). 
U správní režie byla použita v původní cenové kalkulaci po ložka 
ostatní př ímé náklady jako rozvrhová základna. V novém návrhu cenové 
kalkulace je navržena změna této  základny. Jako nová základna je  použita  
délka zakázky .  Důvodem pro použit í této  rozvrhové základny je  její 
z jist it elnost  pro danou zakázku (vyplývá z požadavku zadavatele),  dále 
větší př íčinná souvis lost  s fixním nák ladem, kterým správní režie je.  Dalš í 
výhodou této  základny je  její naturální vyjádření,  tzn. ,  že výše základny 
není ovlivněna cenovými vlivy jednot livých nákladových po ložek, které 
tvoří stávající rozvrhovou základnu OPN. Je př itom stanoven předpoklad, 
že v období kdy daná zakázka bude probíhat ,  může mít  spo lečnost  současně 
dvě zakázky.  
Důsledkem takto uplatňovaného postupu je,  že v př ípadě většího  
počtu zakázek ve stejném období budou náklady správní režie uhrazeny 
t ržbami již v průběhu roku a spo lečnost i bude vznikat  zisk př i realizaci 
dalších zakázek nebo př ípadně může snížit  nabídkovou cenu dalš ích 
zakázek.  
Roční plán správní režie pro rok 2009 činí 1 027 355 Kč.  
Pro rozvržení SR na zakázku je vypočtena sazba SR dle 





     
    (12) 
   
Sazba SR…...  sazba správní režie (Kč/měsíc) 
roč.  plán SR…...  plán nákladů správní režie (Kč/rok)  
12…… počet měsíců v roce  
Výpočet  správní režie dané zakázky se vypočte dle vztahu:  
 
   (13)  
 
SRz…...  náklady SR pro danou zakázku (Kč) 
2….. .  předpokládaný počet současně probíhajících zakázek v  období  
délka zakázky….. .  doba trvání zakázky(měsíc)  
 
Dle předchozího vztahu vychází celkové náklady správní režie   85 
613 Kč,  což je  o  více než 20t is.  Kč vyšší částka oprot i původní kalkulac i 
nabídkové ceny zakázky (viz tab.  3.5) 
Základnou pro výpočet  kalkulovaného zisku byla v původní 
kalkulaci po ložka úplné vlastní náklady výkonu. V návrhu je  pro tento zisk 
zvo lena jako výchozí ve ličina maximální cena zakázky určená 
zadavatelem (což je  v tomto př ípadě maximální cena zadavatele 2 800 
000 Kč).  Z této  částky stanoven managementem požadovaný podíl 5 %, což 
je v tomto případě 140 000 Kč.  
4.2 Dynamizace stávajícího kalkulačního vzorce 
Jelikož stávající kalkulační vzorec je  stat ický, je navrhovaná 
dynamizace této kalkulace t ím, že se náklady rozliš í na fixní část  (nezávis í 
na objemu produkce) a  var iabilní část  (náklady které se mění,  jsou závis lé  
na objemu produkce).   
Pr imárním účelem této dynamizace kalkulace zakázky je  zjištění,  











využíván stávajíc í způsob tvorby cenových nabídek ve formě stat ické 
kalkulace.   
Tabulka 4.3 zobrazu je navrhovaný dynamizovaný kalkulační vzorec 
v obecné podobě.  
 
Tab. 4.3 Návrh obecného dynamizovaného kalkulačního vzorce 
Jednicové náklady 





















Vlastní náklady výkonu 
Správní režie 
 
Úplné náklady výkonu 
Zisk, Ztráta 
 
Cena výkonu (zakázky) 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Kalkulační po ložky jsou rozděleny na jednicové a režijní náklady.  
Náklady které v kalkulaci mohou mít  smíšený charakter,  jsou dále 
rozděleny na fixní a var iabilní náklady.  
Jako fixní náklady v podmínkách stavební spo lečnost i byly na 
základě posouzení stanoveny:  
- u položky ostatní přímé náklady:  odpisy stav.  st rojů,  náklady reklamy,  
ost raha bezp. agenturou, znalecké posudky,  
- u položky výrobní režie:  odpisy desty a doprava.  
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Jako var iabilní náklady byly na základě posouzení stanoveny:  
- u po ložky ostatní  přímé náklady:  náklady vozidel,  náklady stav.  st rojů,  
nájemné, náklady na dopravu,  
- u položky výrobní režie  – nepř ímý mater iál,  náklady na provoz,  
- u položky odbytové náklady:  př íprava a předání cenové nabídky.  
V následující tabulce je přehled zařazení jednot livých po ložek 
kalkulace nabídkové ceny mezi fixní a var iabilní náklady, které je  
provedeno pro kalkulaci získanou ověřovacím výpočtem (viz tab.  3.6)  
Tab. 4.4 Fixní a variabilní náklady cenové kalkulace (Kč) 
Položka kalkulace Fixní náklad Variabilní náklady 
Ostatní přímé náklady 
náklady vozidel                    36 380     
náklady stav. Strojů                    91 512     
nájemné                    12 150     
náklady na dopravu                      6 120     
odpisy stav.strojů            23 761      
náklady reklamy              3 599      
ostraha bezp.agenturou            36 000      
znalecké posudky              2 500      
Výrobní režie 
nepřímý materiál                    28 657     
náklady na provoz                      8 300     
odpisy desty              3 965      
doprava            89 632      
Odbytové náklady 
příprava a předání cen.nabídky                      1 000     
Celkem         159 457                   184 119     
Zdroj: vlastní zpracování 
   
Vypočtenou dynamizovanou cenovou kalkulac í,  která zahrnuje i 
úspory výpočtu vybraných po ložek (viz kap.  3.2.3.2) bylo zjištěno, že 
celková cena výkonu (zakázky) činí 2 709 379 Kč, čímž bylo  dosaženo 
snížení ceny zakázky o 25 666 Kč.  
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Upravením a rozdělením nákladových po ložek na fixní a var iabilní,  
změnou výpočtu přímých mezd, nově zvolenou rozvrhovou základnou pro 
správní režii a nově zvo leným výpočtem kalkulovaného zisku a je jich 
následným vložením do upraveného kalkulačního vzorce pro zakázku 
Inter iér vest ibulu Rehabilit ačního ústavu Hrabyně je dosaženo těchto 
změn:  
- nižších ostatních př ímých nákladů,  
- vyšš ích nák ladů správní režie,  
- vyšš í částky kalkulovaného zisku.  
Management  spo lečnost i by se mohl na základě těchto  navrhovaných 
změn rozhodnout , zda by zvýš il at rakt ivitu nabízené Cenové nabídky 
snížením maximální nabídkové ceny nebo  by ještě zvýšil kalkulovaný zisk 
zahrnutý v nabídkové ceně. .  




Tab. 4.5 Dynamizovaná cenová kalkulace (Kč) 
Jednicové náklady                       2 140 206    
Jednicový materiál                         1 837 868    
Jednicové mzdy                            302 338    
Ostatní přímé náklady                          212 022    
variabilní                            146 162    
náklady vozidel                              36 380    
náklady stav. strojů                              91 512    
nájemné                              12 150    
náklady na dopravu                                6 120    
fixní                              65 860    
odpisy stav. Strojů                              23 761    
náklady reklamy                                3 599    
ostraha bezp.agenturou                              36 000    
znalecké posudky                                2 500    
Přímé náklady celkem                       2 352 228    
Výrobní režie                          130 554    
variabilní                              36 957    
nepřímý materiál                              28 657    
náklady na provoz                                8 300    
fixní                              93 597    
odpisy Desty                                3 965    
doprava                              89 632    
Vlastní náklady výroby                       2 482 782    
Odbytové náklady                               1 000    
variabilní                                1 000    
příprava a předání cen.nabídky                                1 000    
Vlastní náklady výkonu                       2 483 782    
Správní režie                            85 597    
Úplné náklady výkonu                       2 569 379    
Zisk, ztráta                          140 000    
Cena výkonu (Zakázky)                       2 709 379    
Zdroj: vlastní zpracování 
  
4.3 Výpočet příspěvku na úradu dané zakázky 
Výpočet  příspěvku na úhradu bude proveden na základě vypočtené 
nové dynamizované kalkulace.  Spo lečnost  by mohla na základě 
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ident ifikace př íspěvku na úhradu průběžně s ledovat  pokryt í fixních 
nákladů a to  jak veškerých fixních nákladů, tak i správní režie.  
Jako výchozí částka pro výpočet  př íspěvku na úhradu bude sloužit  
maximální cenová nabídka z dynamizované kalkulace (2 709 379 Kč)  
(viz tab.  4.5).  V tabulce 4.6 je zobrazen výpočet  př íspěvku na úhradu.  
Tab. 4.6 Výpočet příspěvku na úhradu 
Cenová nabídka              2 709 379    
  jednicové náklady -            2 140 206    
  OPN variabilní -               146 162    
  VR variabilní -                 36 957    
  odbyt.náklady variabilní -                   1 000    
Celkový příspěvek na úhradu fixních nákladů                 385 054    
  OPN fixní -                 65 860    
  VR fixní -                 93 597    
Příspěvek na úhradu SR                 225 597    
  Správní režie (SR) -                 85 597    
Kalkulovaný zisk               140 000    
Zdroj: vlastní zpracování 
  
Př íspěvek na úhradu správní režie činí tedy 225 597 Kč, po odečtení 
správní režie (SR) je vyč íslena částka tzv.  disponibilní výše zisku  ve výš i 
140 000 Kč.  
Pokud by si pracovníci spo lečnost i postupně př íspěvky na úhradu 
z př ijatých zakázek načít ali,  měli by k dispozici přehled o pokryt í správn í 
režie za sledované období.  
Managementu se naskýtá př íležitost ,  jakou cenovou nabídku předloží 
zadavateli,  mohl by si tedy zisk odvodit  z této  disponibilní výše.  
Maximální cena zakázky určená zadavatelem je 2 800 000 Kč.  
4.4 Výpočet cílových nákladů zakázky 
Pro tento výpočet  je uplatněn pr inc ip metody Target  Cost ing. Jde o 
předběžný výpočet  horní hranice nákladů, která by neměla být  překročena 
př i vypracování kalkulace cenové nabídky dané zakázky. Položka 
kalkulace úplné náklady výkonu v předběžné cenové kalkulaci by měla být  
nižší než cílové náklady. Obecné schéma výpočtu cílových nákladů 




Tab. 4.7 Obecný výpočet cílových nákladů 
Pol. Položka kalkulace 
1 Maximální cena zakázky 
2 Kalkulovaný zisk 
3 Cílové náklady zakázky (1-2) 
4 Úplné vlastní náklady zakázky  
5 Rozdíl (3-4) 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Pro výpočet  obecných nákladů jsou určeny tyto položky:  
- maximální cena zakázky určená zadavatelem,  
- kalkulovaný zisk – vypočtený sazbou (5 %), 
- cílové nák lady zakázky – rozdíl maximální ceny a kalkulovaného zisku,  
- úplné vlastní náklady zakázky – z původní kalkulace spo lečnost i.  
Pokud Rozdíl (3-4) bude kladný, je to  pro spo lečnost  př íznivé,  pokud 
vyjde záporný, spo lečnost  by měla uvažovat ,  zda je možno snižovat  
náklady na zakázku nebo zda se vůbec o zakázku ucházet .  
V tabulce 4.8 je  zobrazen konkrétní výpočet  cílových nákladů 
zakázky Inter iér vest ibulu Rehabilitačního  ústavu Hrabyně.  
Tab. 4.8 Výpočet cílových nákladů dané zakázky 
Položka kalkulace výše Kč 
Maximální cena zakázky          2 800 000    
Kalkulovaný zisk  -          140 000    
Cílové náklady zakázky (1-2)          2 660 000    
Úplné vlastní náklady zakázky  -        2 604 805    
Rozdíl (3-4)               55 195    
Zdroj: vlastní výpočet 
  
Rozdíl mezi cílovými náklady a vykalkulovanými úplnými vlastními 
náklady zakázky vyšel kladný, spo lečnost  tedy nemusí snižovat  
kalkulované náklady. Úplné vlastní náklady jsou nižší než celkové cílové 





Cílem diplomové práce je  vytvoření návrhu zpracování cenové 
kalkulace zakázky ve stavební spo lečnost i RENOVA OPAVA spo l.  s r .o . 
Ve spo lečnost i je  v současné době sestavována kalkulace nabídkové 
ceny př i účast i spo lečnost i ve výběrových ř ízeních pro získání zakázek.  
Podrobný popis postupu zpracování těchto kalkulací je uveden v kapito le 
3.2.  Součást í této  kapitoly je provedení porovnání stávající kalku lace 
cenové nabídky u zakázky o názvu Interiér vest ibulu Rehabilitačního  
ústavu Hrabyně s kalku lací propočtenou na základě stejných vstupních 
údajů a postupu předepsaného ve spo lečnost i (viz kap. 3.2.3).  Je možno  
konstatovat ,  že ve spo lečnost i je předepsaný postup pro tvorbu cenové 
nabídky dodržován a rozdíly mezi hodnotami úplných vlastních nákladů 
byly převážně způsobeny použit ím souhrnných odhadů jednot livých 
položek.  Na základě zhodnocení tohoto ověřeného postupu lze uvést ,  že 
hodnoty jednicových nákladů vycházejí z předběžné projektové 
dokumentace zakázky a aktuálních ceníků dodavatelů jednot livých 
mater iálů.  Náklady výrobní režie navazují na roční plán nákladů a jsou 
rozvrhovány převážně dle délky zakázky. Správní režie je na zakázku 
rozvrhována podle rozvrhové základny ostatní př ímé náklady, která podle 
posouzení v rámci řešení práce dostatečně nesplňu je teoret ické požadavk y 
kladené na t yto veličiny.  V kalkulaci nejsou rozlišovány fixní a  var iabilní 
náklady jednot livých stavebních zakázek. Ka lkulace obsahuje i „skrytý“ 
kalkulovaný zisk zahrnutý v některých nákladových po ložkách.  
V kap. 4 této  práce jsou provedeny návrhy na úpravu zpracování a 
formy kalkulace nabídkové ceny. Návrhy se t ýkají úpravy výpočtu 
kalkulačních po ložek př ímých mezd, správní režie a  kalkulovaného zisku 
(viz kap. 4.1).  Dále je navržen tzv.  dynamický kalkulační vzorec kalkulace 
cenové nabídky (viz kap. 4.2),  ve kterém jsou náklady rozděleny na 
jednicové a režijní náklady a t yto dále členěny na fixní a var iabilní část .  
Uvedené navrhované úpravy jsou promítnuty do propočtu kalkulace cenové 
nabídky vybrané zakázky (viz tab.  4.5). V kap. 4.3 je navržen výpočet  
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př íspěvku na úhradu dané zakázky. Je navržen stupňovitý kalkulační 
vzorec (viz tab.  4.6),  který umožňuje propočíst  předpokládaný celkový 
př íspěvek na úhradu veškerých fixních nákladů a př íspěvek na úhradu 
pouze správní režie.  Pro usnadnění rozhodování odpovědných pracovníků 
spo lečnost i o  vstupu do výběrového ř ízení a konečné předkládané cenové 
nabídce je v kap. 4.4 aplikován pr inc ip kalkulace Target  Cost ing, pro 
výpočet  cílových nákladů dané zakázky (viz tab.  4.7).  Propočet cílových 
nákladů je  proveden pro vybranou zakázku a t yto náklady porovnány 
s původní hodnotou úplných vlastních nákladů dané zakázky.  
Navrhované úpravy by mohly zpřesnit  výpočet  výše uvedených 
nákladových po ložek a kalkulovaného zisku v kalkulaci cenové nabídky.  
Výše kalkulovaného zisku by se stala nezávis lou na možných var iantách 
úplných vlastních nák ladů př i alt ernat ivních výpočtech nákladů v 
nabídkové kalkulaci a rovněž by odpovědní pracovníc i mohli získat  
informaci o  postupném pokryt í fixních nákladů spo lečnost i prost řednictvím 
průběžně sledovaného př íspěvku na úhradu u př ijatých zakázek.  
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VR – výrobní režie 
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vč. – včetně 
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 Příloha č.1/1 
ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) 
    2005 2006 2007 2008 
AKTIVA CELKEM 26 568 42 515 48 928 26 619 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 891 6 552 6 178 5 464 
B.II.1. Pozemky 558 381 233 0 
B.II.2. Stavby 8 315 6 552 5 695 5 240 
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 18 1 250 224 
C. Oběžná aktiva 17 144 34 949 42 229  20 991 
C.I. Zásoby 1 491 12 526 23 769 4 430 
C.I.1. Materiál 1 052 711 2 390 2 218 
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 439 11 815 21 379 2 212 
C.III. Krátkodobé pohledávky 3 262 17 554 4 735 9 690 
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 3 017 16 699 3 639 8 427 
C.III.2. Stát - daňové pohledávky 0 264 168 450 
C.III.3. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 
C.III.4. Krátkodobě poskytnuté zálohy 245 591 795 813 
C.III.8.Dohadné účty aktivní 0 0 133 0 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 12 335 4 869 13 725 6 871 
C.IV.1. Peníze 642 246 595 427 
C.IV.2. Účty v bankách 11 693 4 623 13 130 6 444 
D.I. Časové rozlišení 533 1 014 521 164 
D.I.1. Náklady příštích období 533 1 014 521 164 
D.I.3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 
  
 Příloha č. 1/2 
  2 005 2 006 2 007 2 008 
PASIVA CELKEM 26 568 42 515 48 928 26 619 
A. Vlastní kapitál 8 692 10 277 11 481 8 093 
A.I. Základní kapitál 5 000 5 000 5 000 5 000 
A.I.1. Základní kapitál 5 000 5 000 5 000 5 000 
A.II. Kapitálové fondy 1 600 1 600 1 600 1 600 
A.II.1. Ostatní kapitálové fondy 1 600 1 600 1 600 1 600 
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 604 604 604 500 
A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 500 500 500 500 
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 104 104 104 0 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 890 1 488 3 073 4 381 
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 890 1 488 3 073 4 381 
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých 0 0 0 0 
A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) 598 1 585 1 204 -3 388 
B. Cizí zdroje 17 564 31 862 37 091 18 118 
B.I. Rezervy 2 192 998 89 74 
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 096 882 0 0 
B.I.2. Ostatní rezervy 96 116 89 74 
B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 
B.III. Krátkodobé závazky 12 672 29 164 36 302 18 044 
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 11 037 21 383 8 794 15 163 
B.III.3. Závazky k zaměstnancům 584 688 633 745 
B.III.4. Závazky za sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 423 341 232 299 
B.III.5. Stát - daňové závazky a dotace 566 881 998 520 
B.III.6. Krátkodobé přijaté zálohy 19 5 240 24 719 463 
B.III.7. Dohadné účty pasivní 43 631 926 854 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2 700 1 700 700 0 
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 1 700 700 0 0 
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 1 000 1 000 700 0 
C.I. Časové rozlišení 312 376 356 408 
C.I.1. Výdaje příštích období 312 376 356 408 
C.I.2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 
 
 Příloha č. 1/3 
2005 2006 2007 2008
I.Tržby za prodej zboží 0 0 0 0
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0
+ Obchodní marže 0 0 0 0
II. Výkony 62 359 82 555 56 500 65 407
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 62 276 71 084 46 832 84 478
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -61 11 377 9 564 -19 168
II.3. Aktivace 144 94 104 97
B. Výkonová spotřeba 46 617 70 701 46 171 54 037
B.1. Spotřeba materiálu a energie 15 057 18 938 20 056 17 680
B.2. Služby 31 560 51 763 26 115 36 357
+ Přidaná hodnota 15 742 11 854 10 329 11 370
C. Osobní náklady 13 199 13 194 12 846 14 234
C.1. Mzdové náklady 9 483 9 471 9 210 10 253
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0
C.3. Náklady na soc. zabezpečení a zdr. pojištění 3 377 3 389 3 327 3 679
C.4. Sociální náklady 339 334 309 302
D. Daně a poplatky 76 212 118 230
E. Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku 1 272 850 537 573
III. Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu 78 4 602 2 416 10
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 50 4 580 2 216 10
III.2. Tržby z prodeje materiálu 28 22 200 0
F. Zůstatková cena prod. dlouh. majetku a materiálu 27 1 764 330 233
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 15 1 759 148 233
F.2. Prodaný materiál 12 5 182 0
G. Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti a KNPO -141 -2 172 -1 083 -149
IV. Ostatní provozní výnosy 0 82 1 773 770
H. Ostatní provozní náklady 262 701 15 156
V. Převod provozních výnosů 284 0 0 0
* Provozní výsledek hospodaření 1 409 2 259 1755 -3127
VI. Tržby za prodej cenných papírů a podílů 0 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0
VII.1. Výnosy z ostatního dlouh. finančního majetku 0 0
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0
X. Výnosové úroky 11 29 3 0
N. Nákladové úroky 227 160 96 26
XI. Ostatní finanční výnosy 46 58 11 5
O. Ostatní finanční náklady 33 236 198 228
* Finanční výsledek hospodaření -203 -309 -280 -249
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 608 365 271 12
Q.1.-splatná 608 365 271 12
Q.2. -odložená 0 0
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 598 1 585 1204 -3388
XIII. Mimořádné výnosy 0 0
R. Mimořádné náklady 0 0
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0
S.1. -splatná 0 0
* Mimořádný hospodářský výsledek hospodaření 0 0 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 598 1 585 1204 -3388
Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním (+/-) 1 206 1 950 1 475 -3 376
Výkazy zisku a ztráty,druhové členění v plném rozsahu (v celých tisících Kč)
 
 Příloha č.2/1 
Přímý materiál
Skupina nákladů Náklad Množství Měr.j. Cena bez DPH 
(Kč/Měr.Jed.)






 Svítidla sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5
A - Downlight 2x26W VVG IP44 230mm 29 ks 728,00 873,60 21 112,00 20% 25 334,40
B - Downlight 2x26W VVG IP44 230mm 50 ks 728,00 873,60 36 400,00 20% 43 680,00
C - Závěsné 2x35W IP65 EVG AL 7 ks 6 942,00 8 330,40 48 594,00 20% 58 312,80
D - Závěsné 4x24 PŘÍMÉ,NEPŘÍMÉ EVG AL 6 ks 6 977,00 8 372,40 41 862,00 20% 50 234,40
E - Závěsné 1x80W PŘÍMÉ EVG AL 33 ks 5 030,00 6 036,00 165 990,00 20% 199 188,00
F - Vestavné 1x100W QR111 4 ks 916,00 1 099,20 3 664,00 20% 4 396,80
F2 - Vestavné 2x100W QR111 2 ks 1 467,00 1 760,40 2 934,00 20% 3 520,80
G -Nástěnné 1x24W EVG AL 27 ks 5 107,00 6 128,40 137 889,00 20% 165 466,80
I - Svítidlo lištové GU10 50W 11 ks 1 639,00 1 966,80 18 029,00 20% 21 634,80
J - Nástěnné 1x35W EVG AL 3 ks 11 968,00 14 361,60 35 904,00 20% 43 084,80
K1 - Závěsné svítidlo design bílé 2x11W E27 4 ks 3 850,00 4 620,00 15 400,00 20% 18 480,00
K2 - Downlight 2x26W VVG IP44 230mm 4 ks 728,00 873,60 2 912,00 20% 3 494,40
K3 - 5000mm - 4x28,1x21,4 x spoj.kab. 1 ks 2 803,00 3 363,60 2 803,00 20% 3 363,60
K3 - 1300mm - 1x21,1x14,1 x spoj.kab. 1 ks 823,00 987,60 823,00 20% 987,60
K4 - 5000mm - 4x28,1x21,4 x spoj.kab. 1 ks 2 803,00 3 363,60 2 803,00 20% 3 363,60
K4 - 4700mm - 4x28,1x14,4 x spoj.kab. 2 ks 2 723,00 3 267,60 5 446,00 20% 6 535,20
M - Závěsné 4x14 PŘÍMÉ,NEPŘÍMÉ EVG AL 1 ks 6 734,00 8 080,80 6 734,00 20% 8 080,80
ANO - Downlight 2x26W EVG IP44 230mm EM 7 ks 2 405,00 2 886,00 16 835,00 20% 20 202,00
BNO - Downlight 2x26W EVG IP44 230mm EM 23 ks 2 405,00 2 886,00 55 315,00 20% 66 378,00
CNO - Závěsné 2x35W IP65 EVG AL EM 1 ks 8 552,00 10 262,40 8 552,00 20% 10 262,40
DNO - Závěsné 4x24 PŘÍMÉ,NEPŘÍMÉ EVG AL EM 2 ks 9 985,00 11 982,00 19 970,00 20% 23 964,00
ENO -  Závěsné 1x80W PŘÍMÉ EVG AL 15 ks 8 281,00 9 937,20 124 215,00 20% 149 058,00
K2NO - Downlight 2x26W VVG IP44 230mm 3 ks 2 405,00 2 886,00 7 215,00 20% 8 658,00
MNO - Závěsné 4x14 PŘÍMÉ,NEPŘÍMÉ EVG AL EM 1 ks 9 775,00 11 730,00 9 775,00 20% 11 730,00
Součet za svítidla: 791 176 949 411
Stavební materál
cihla CV14 1570 ks 13,20 15,84 20 724,00 20% 24 868,80
cihla CP 800 ks 6,20 7,44 4 960,00 20% 5 952,00
cihla CP - PL 600 ks 6,50 7,80 3 900,00 20% 4 680,00
škvárobetonová tvárnice A29 135 ks 31,90 38,28 4 306,50 20% 5 167,80
škvárobetonová tvárnice A14 320 ks 19,80 23,76 6 336,00 20% 7 603,20
malta SUPERTERM 150 ks 253,60 304,32 38 040,00 20% 45 648,00
malta jemná STAVOLINE 80 ks 66,80 80,16 5 344,00 20% 6 412,80
malta hrubá Stavoline 90 ks 65,20 78,24 5 868,00 20% 7 041,60
zdící malta PROFI KLINKER 120 ks 168,80 202,56 20 256,00 20% 24 307,20
lepidlo DUR 50 200 ks 90,20 108,24 18 040,00 20% 21 648,00
omítka FEINPUTS Profi ŠTUK 70 ks 173,30 207,96 12 131,00 20% 14 557,20
dlažba CONERO 150 ks 199,00 238,80 29 850,00 20% 35 820,00
obklad CICLADI BG 120 ks 349,00 418,80 41 880,00 20% 50 256,00
pisoár DOMINO 2 ks 7 230,00 8 676,00 14 460,00 20% 17 352,00
umyvadlo SEN 3 ks 3 258,00 3 909,60 9 774,00 20% 11 728,80
záchodová mísa VARIUM 5 ks 7 052,00 8 462,40 35 260,00 20% 42 312,00
umyvadlová baterie AUM 1,3 3 ks 1 355,00 1 626,00 4 065,00 20% 4 878,00
dřevo - latě a desky (bm) 7 ks 570,00 684,00 3 990,00 20% 4 788,00
Součet za stavební materiál 279 185 335 021   
 Příloha č.2/2 
Skupina nákladů Náklad Množství Měr.j. Cena bez DPH 
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DULUX D 26W/830 G24D-3 FS1 166 ks 190,00 228,00 31 540,00 20% 37 848,00
DULUX D/E 26W/850 G24Q-3 FS1  46 ks 201,00 241,20 9 246,00 20% 11 095,20
FH 35W/830 HE UNV1        19 ks 84,00 100,80 1 596,00 20% 1 915,20
FQ 24W/830 HO UNV1    59 ks 98,00 117,60 5 782,00 20% 6 938,40
FQ 80W/830 HO UNV1  40 ks 98,00 117,60 3 920,00 20% 4 704,00
FH 14W/830 HE UNV1    8 ks 84,00 100,80 672,00 20% 806,40
64824FL 50W 230V GU10 FS1 11 ks 79,00 94,80 869,00 20% 1 042,80
41850 WFL ND 100W 12V G53 FS1 8 ks 355,00 426,00 2 840,00 20% 3 408,00
DEL LL 11W/827 220-240V E27 FS1 8 ks 208,00 249,60 1 664,00 20% 1 996,80
Součet za zdroje: 58 129 69 755
 Elektromateriál
CYKY 3x1,5J 1 ks 9 680,00 11 616,00 9 680,00 20% 11 616,00
CYKY 3x2,5J 1 ks 1 598,00 1 917,60 1 598,00 20% 1 917,60
Součet za elektromateriál: 11 278 13 534
 Nábytek
Obložení 123 ks 299,00 358,80 36 777,00 20% 44 132,40
Základní recepce Multifon Vegas 1 ks 88 654,00 106 384,80 88 654,00 20% 106 384,80
Otočná židle Matrix 1 ks 2 455,00 2 946,00 2 455,00 20% 2 946,00
Skříně 3 ks 40 500,00 48 600,00 121 500,00 20% 145 800,00
Sedací souprava (4+2) 1 ks 65 694,00 78 832,80 65 694,00 20% 78 832,80
Součet za nábytek: 315 080 378 096
 Izolace
URSA DF 39 6 ks 500,00 600,00 3 000,00 20% 3 600,00
Isover DOMO 7 ks 550,00 660,00 3 850,00 20% 4 620,00
Knauf Classic 039 ECOSE 10 ks 515,00 618,00 5 150,00 20% 6 180,00
URSA SF 32 4 ks 960,00 1 152,00 3 840,00 20% 4 608,00
Orsil ORSTEH 32 13 ks 365,00 438,00 4 745,00 20% 5 694,00
0,00
Součet za izolace: 17 585 21 102
 Ostatní
A, ANO, B, BNO- Polycarbon.kryt opál 106 ks 92,00 110,40 9 752,00 20% 11 702,40
C - DRŽÁK 60-80cm 16 ks 1 050,00 1 260,00 16 800,00 20% 20 160,00
F - TRAFO 210VA 2 ks 345,00 414,00 690,00 20% 828,00
F2 - TRAFO 400VA 1 ks 795,00 954,00 795,00 20% 954,00
I - LIŠTA 1OKR - STŘÍBRNÁ 2m 5 ks 1 092,00 1 310,40 5 460,00 20% 6 552,00
I - LIŠTA 1OKR - SPOJ 90° 1 ks 276,00 331,20 276,00 20% 331,20
I - LIŠTA 1OKR - KONCOVKA - PÁR 1 ks 32,00 38,40 32,00 20% 38,40
I - LIŠTA 1OKR - NAPÁJEČ 1 ks 167,00 200,40 167,00 20% 200,40
J - koncovka 3 ks 4 192,00 5 030,40 12 576,00 20% 15 091,20
J - koncovka pro napájení 3 ks 4 192,00 5 030,40 12 576,00 20% 15 091,20
Součet za ostatní: 59 124 70 949
Přímý materiál celkem 1 837 868 Kč   
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cena práce hod. 1008 hod 130,00 131 040,00 131 040,00
příplatky 5% 1008 hod 6,50 6 552,00 6 552,00
podíly odměn 10% 1008 hod 13,00 13 104,00 13 104,00
zdravotní a soc. pojištění 1008 44,20 44 553,60 44 553,60
součet zedníci 195 249,60
pomocní dělníci
cena práce hod. 840 hod 80,00 67 200,00 67 200,00
příplatky 840 hod 4,00 3 360,00 3 360,00
podíly odměn 840 hod 8,00 6 720,00 6 720,00
zdravotní a soc. pojištění 840 27,20 22 848,00 22 848,00
součet pomocníci 100 128,00
obkladači
cena práce hod. 96 hod 132,00 12 672,00 12 672,00
příplatky 96 hod 6,60 633,60 633,60
podíly odměn 96 hod 13,20 1 267,20 1 267,20
zdravotní a soc. pojištění 96 44,88 4 308,48 4 308,48
součet obkladači 18 881,28
elektrikáři
cena práce hod. 120 hod 125,00 15 000,00 15 000,00
příplatky 120 hod 6,25 750,00 750,00
podíly odměn 120 hod 12,50 1 500,00 1 500,00
zdravotní a soc. pojištění 120 42,50 5 100,00 5 100,00
součet elektrikáři 22 350,00
instalatéři
cena práce hod. 72 hod 120,00 8 640,00 8 640,00
příplatky 72 hod 6,00 432,00 432,00
podíly odměn 72 hod 12,00 864,00 864,00
zdravotní a soc. pojištění 72 40,80 2 937,60 2 937,60
součet instalatéři 12 873,60
79 747,68
Přímé mzdy celkem 349 482,48  
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náklady na PHM obsahují náklady na PHM,opotřebení, odpisy ( vyjádřeny sazbou na km pro jednotlivá vozidla)
Ford Transit 2300 km 100,00 20 700,00 20 700,00
MAN 400 km 180,00 13 680,00 13 680,00
Traktor Zetor 100 km 100,00 2 000,00 2 000,00
součet vozidla 36 380,00
náklady strojů
Bagr Bobcat 48 hod 700,00 33 600,00 33 600,00
Elektrocentrála Honda 96 hod 63,00 6 048,00 6 048,00
míchačka 288 hod 88,00 25 344,00 25 344,00
vrtačky 4ks 20 den 230,00 4 600,00 18 400,00
míchačka ruční 28 den 290,00 8 120,00 8 120,00
součet stroje 91 512,00
odpisy stavebních strojů
Traktor Zetor rozpočteny na týdenní 7863,00
Bagr Bobcat rozpočteny na týdenní 15898,00
součet odpisy 23761,00
nájemné
půjčené lešení 15 den 570,00 8 550,00 8 550,00
kladiva Hilti 10 den 360,00 3 600,00 3 600,00
součet nájemné 12 150,00
náklady na dopravu
Ford Transit bus obsahují náklady na PHM,opotřebení, odpisy ( vyjádřeny sazbou na km pro jednotlivá vozidla)
800 km 85,00 6 120,00 6 120,00
součet náklady na dopravu 6 120,00
náklady reklamy
plátěný billboard reklamní 4x2,5m 3599,00
součet náklady reklamy 3599,00
ostraha bezp.agenturou
ostraha noční - objekt 120 hod 300,00 36 000,00 36 000,00
součet ostraha bezp.agenturou 36 000,00
znalecké posudky
Znalecký posudek k projektu 2500,00
součet znalecké posudky 2500,00
Ostatní přímé náklady celkem 212 022,00      
 Příloha č.2/5 
Skupina nákladů Náklad Množství Měr.j. Cena bez DPH 
(Kč/Měr.Jed.)









pomůcky pro obsluhu strojů 3459,00
ochranné pomůcky bezpečnosti práce 4479,00
čistící prostředky 2874,00
celkem nepřímý materiál 28 657,00       
náklady na provoz
provoz vysok.vozíku Desta 1190,00
provoz aut BMW obsahují náklady na PHM,opotřebení, odpisy ( vyjádřeny sazbou na km pro jednotlivá vozidla)
1500,00
odpisy Desty 4775,00
příspěvek do fondu oprav měsíc (vzhledem k počtu zakázek) 800,00
nájemné za výtah k lešení 4000,00




Výrobní režie celkem 130554,00
VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY (1 až 4)
VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY (1 až 4) 2 529 926,28  
Správní režie
přirážka pro celkovou SR 53 005,50       
celkem správní režie 53 005,50       
53 005,50       
Odbytové náklady
příprava a předání cenové nabídky společnosti 1000,00
celkem odbytové náklady 1000,00
1000,00
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU (1 až 6)
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU (1 až 6) 2 583 931,78  
Zisk, ztráta
Zisk 128 422,00     
Cena výkonu (zakázky)
Cena výkonu (zakázky) 2 712 353,78  
ochranné pomůcky 
 Příloha č. 3 
         
         
         
         
      
Rehabilitační ústav Hrabyně 
      
Příspěvková organizace 
      
Hrabyně 204 
 
      
747 67 
  
         
         
         
         
         
  
CENOVÁ NABÍDKA  
  
         
    
na akci: 
    
         
  
Interiér vestibulu Rehabilitačního ústavu Hrabyně,  
  
  
Hrabyně 204, 747 67 
  
         
         
 
Předkládáme Vám cenovou nabídku na výše uvedenou akci: 
 
         
  
Nabídková cena je maximální a činí: 2.735.045 Kč 
 
         
         
 
V této nabídkové ceně je obsaženo DPH. Podrobný rozpis ceny je v příloze č. 1 
         Termín zahájení prací: 1.7.2009 
     Termín ukončení prací: 31.8.2009 
     
         
         
         Ostatní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo. 
    
         
         
         
         
         
         V Opavě dne 4. února 2009 
      
         
 Příloha č. 4/1 
 Příloha č. 4/2 
 
